

**Dodatok č.1. ku Zmluve o dielo uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a násl.Obchodného zákonníka
č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zo dňa 16.03.2017 medzi**

FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o

so sídlom: Hlavná 73, 080 01 Prešov

IČO: 50494970

DIČ: 2120377457

IČ DPH: SK 2120377457

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Prešov

IBAN: SK98 5600 0000 0023 6244 7001

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddiele Sro, vložka číslo

v mene spoločnosti koná: Ing. Artúr Benes – konateľ spoločnosti

(ďalej len „objednávateľ“)

a

VSV consulting SLOVAKIA s.r.o

so sídlom: Okružná 36, 080 01 Prešov

IČO: 36 735 841

DIČ: 2022849895

IČ DPH: SK 2022324381

Bankové spojenie: ČSOB Bratislava , a.s. pobočka Prešov

IBAN:

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddiele Sro, vložka č. 18289/P

v mene spoločnosti koná : Ing. Arch. Ľubomír Sakala – konateľ spoločnosti

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

1. Predmet Dodatku č.1. ku Zmluve o dielo/ ďalej len Dodatok /

V zmysle tohto Dodatku, za účelom urýchlenia prípravy projektovej dokumentácie na výstavbu futbalového štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v súvislosti s termínmi čerpania dotácie SFZ na výstavbu futbalového štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA sa zmluvné strany dohodli na nasledovných skutočnostiach:

- vypúšťa sa z pôvodnej Zmluvy o dielo bod 2.8.2. v plnom znení a nahrádza sa nasledovným textom:

Projekt pre stavebné povolenie v komplexnom členení podľa bodu 1.4.2. tejto zmluvy v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tohto Dodatku. V prípade závažných pripomienok vydaných v územnom rozhodnutí na predmetnú stavbu bude lehota odovzdania projektu pre stavebné povolenie v komplexnom členení adekvátne predĺžená po dohode zmluvných strán. V zmysle dohody so spoločnosťou SEDASPORT s.r.o. Myjava bude táto spoločnosť maximálne súčinná pri zabezpečovaní prípravy projektu pre stavebné povolenie v komplexnom členení. V prípade, že vyššie uvedená súčinnosť nebude zo strany SEDASPORT s.r.o. Myjava zhotoviteľovi poskytnutá, zhotoviteľ je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť objednávateľovi, ktorý adekvátne predĺži lehotu na odovzdanie projektu pre stavebné povolenie v komplexnom členení a túto skutočnosť oznámi písomne zhotoviteľovi, pričom musí v liste uviesť počet dní o koľko sa predlžuje termín na odovzdanie projektu pre stavebné povolenie v komplexnom členení.

- Vypúšťa sa z pôvodnej Zmluvy o dielo bod 8.4. v plnom znení a nahrádza sa nasledovným textom:

Zálohová platba vo výške zodpovedajúcej 30% z čiastkovej ceny za dielo za predmet zmluvy uvedený v bode 1.4.2. podľa Čl.7 bodu 7.2 tejto zmluvy bude v prospech zhotoviteľa uhradená na základe zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom so splatnosťou do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zálohovú faktúru vystaviť v lehote 5 dní odo dňa účinnosti tohto Dodatku.

2. Ostatné ustanovenia

V zmysle tohto Dodatku všetky ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti a účinnosti.

Platnosť tohto Dodatku je dňom jeho podpísania, účinnosť Dodatku je nasledujúci deň po dni jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Prešove, dňa 12.12.2017

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

**Dodatok č.1. ku Zmluve o dielo uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a násl.Obchodného zákonníka
č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zo dňa 16.03.2017 medzi**

FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o

so sídlom: Hlavná 73, 080 01 Prešov

IČO: 50494970

DIČ: 2120377457

IČ DPH: SK 2120377457

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Prešov

IBAN: SK98 5600 0000 0023 6244 7001

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddiele Sro, vložka číslo

v mene spoločnosti koná: Ing. Artúr Benes – konateľ spoločnosti

(ďalej len „objednávateľ“)

a

VSV consulting SLOVAKIA s.r.o

so sídlom: Okružná 36, 080 01 Prešov

IČO: 36 735 841

DIČ: 2022849895

IČ DPH: SK 2022324381

Bankové spojenie: ČSOB Bratislava , a.s. pobočka Prešov

IBAN:

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddiele Sro, vložka č. 18289/P

v mene spoločnosti koná : Ing. Arch. Ľubomír Sakala – konateľ spoločnosti

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

FUTBAL TATRAN ARÉNA
s.r.o.
Hlavná 73
080 01 Prešov
IČO: 50494970
DIČ: 2120377457
IČ DPH: SK 2120377457

1. Predmet Dodatku č.1. ku Zmluve o dielo/ ďalej len Dodatok /

V zmysle tohto Dodatku, za účelom urýchlenia prípravy projektovej dokumentácie na výstavbu futbalového štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v súvislosti s termínmi čerpania dotácie SFZ na výstavbu futbalového štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA sa zmluvné strany dohodli na nasledovných skutočnostiach:

- vypúšťa sa z pôvodnej Zmluvy o dielo bod 2.8.2. v plnom znení a nahrádza sa nasledovným textom:

Projekt pre stavebné povolenie v komplexnom členení podľa bodu 1.4.2. tejto zmluvy v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tohto Dodatku. V prípade závažných pripomienok vydaných v územnom rozhodnutí na predmetnú stavbu bude lehota odovzdania projektu pre stavebné povolenie v komplexnom členení adekvátne predĺžená po dohode zmluvných strán. V zmysle dohody so spoločnosťou SEDASPORT s.r.o. Myjava bude táto spoločnosť maximálne súčinná pri zabezpečovaní prípravy projektu pre stavebné povolenie v komplexnom členení. V prípade, že vyššie uvedená súčinnosť nebude zo strany SEDASPORT s.r.o. Myjava zhotoviteľovi poskytnutá, zhotoviteľ je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť objednávateľovi, ktorý adekvátne predĺži lehotu na odovzdanie projektu pre stavebné povolenie v komplexnom členení a túto skutočnosť oznámi písomne zhotoviteľovi, pričom musí v liste uviesť počet dní o koľko sa predlžuje termín na odovzdanie projektu pre stavebné povolenie v komplexnom členení.

- Vypúšťa sa z pôvodnej Zmluvy o dielo bod 8.4. v plnom znení a nahrádza sa nasledovným textom:

Zálohová platba vo výške zodpovedajúcej 30% z čiastkovej ceny za dielo za predmet zmluvy uvedený v bode 1.4.2. podľa Čl.7 bodu 7.2 tejto zmluvy bude v prospech zhotoviteľa uhradená na základe zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom so splatnosťou do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zálohovú faktúru vystaviť v lehote 5 dní odo dňa účinnosti tohto Dodatku.

2. Ostatné ustanovenia

V zmysle tohto Dodatku všetky ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti a účinnosti.

Platnosť tohto Dodatku je dňom jeho podpísania, účinnosť Dodatku je nasledujúci deň po dni jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Prešove, dňa 12.12.2017

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa