

Dodatok č.1.ku Zmluve o dielo

uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o.**
Sídlo: Hlavná 73, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca: Ing. Artúr Benes, konateľ
IČO: 50494970
DIČ: 2120377457
IČ DPH: SK 2120377457
Kontaktná osoba: Ing. Artúr Benes, konateľ
Kontakt: 0915963035 benes@arrpsk.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Prešov
Číslo účtu (IBAN): SK98 5600 0000 0023 6244 0002
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.33500/P

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: **EKOPRI M s.r.o.**
Sídlo: Strojnícka 17, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Duplák
IČO: 31710115
DIČ: 2020520425
IČ DPH: SK 2020520425
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Duplák
Kontakt: 051/7480700
Bankové spojenie: ČSOB Prešov
Číslo účtu (IBAN): SK17 7500 0000 0040 0782 2072
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu: **„Odstránenie stavby „Futbalový štadión – I.etapa“** Dodatok č.1. ku Zmluve o dielo zo dňa 25.01.2018 v súlade s § 18. odseku 5. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Článok II. Predmet Dodatku č.1. ku Zmluve o dielo

2.1. Na základe tohto Dodatku sa rozširuje predmet plnenia Zmluvy o dielo zo dňa 25.01.2018 o práce uvedené v prílohe č.1. tohto Dodatku č.1, ktoré sú prácami navyše , potvrdenými stavebným dozorom – Ing.Peter Macko v zmysle Mandátnej zmluvy na výkon stavebného dozoru a doručené objednávateľovi dňa 25.4.2018 pod poradovým číslom 127/18.

Článok III. Čas plnenia Dodatku č.1. ku Zmluve o dielo

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

Dokončiť a odovzdať predmet Dodatku č.1.ku Zmluve o dielo v termíne: do **2 týždňov** odo dňa odstránenia osvetlovacích stožiarov, ktoré sú majetkom 1.FC TATRAN Prešov a.s. a ktorých demontáž zabezpečuje majiteľ stožiarov na svoje náklady.

Článok IV. Cena Dodatku č.1. ku Zmluve o dielo

4.1. Cena za zhotovenie predmetu Dodatku č.+ ku Zmluve o dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a je doložená podrobným rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

4.1.1. Cena za predmet tohto Dodatku č.1. ku Zmluve o dielo je maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť.

4.1.2. Cena môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán vo forme samostatného podpísaného dodatku , a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

4.2. Cena za zhotovenie predmetu Dodatku č.1. ku Zmluve o dielo podľa článku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH : 9.495,56 EUR
(slovom: deväťtisícštyristodevät'desiat päť EUR 56 centov)
DPH 20% : 1.898,11 EUR
(slovom: tisícosemstodevät'desiatosem EUR 11 centov)
Cena celkom s DPH : 11.394,67EUR
(slovom: jedenásťtisícštyristodevät'deiatštyryEUR67centov)

4.2.1 V cene za predmet Dodatku č.1. ku Zmluve o dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním diela.

4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylné od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

5.1. Tento Dodatok č.1. ku Zmluve o dielo zo dňa 25.01.2018 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

5.2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer v tlačenej podobe.

5.3. Dodatok č.1. ku Zmluve o dielo zo dňa 25.01.2018 je vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

5.4. Všetky ostatné ustanovenia , pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 25.01.2018. ktorými nie sú dotknuté zmeny uvedené v tomto Dodatku č.1. zostávajú v platnosti

V Prešove dňa 27.04.2018

V Prešove dňa 27.04.2018

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

.....
Ing. Ľubomír Duplák - konateľ

.....
Ing. Artúr Benes - konateľ