 Mesto Prešov	Dohoda o spôsobe vysporiadania poskytnutých kapitálových dotácií k projektu „Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove“	Výtlačok:
		Strana 1/4

I. Účastníci dohody

Poskytovateľ :

Názov : **MESTO PREŠOV**
Sídlo: Hlavná 73, 080 01 Prešov
zastúpené: Ing. František Ol'ha, primátor mesta
IČO: 00327646
DIČ: 2021225679
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: IBAN SK05 1111 0000 0066 1991 1008
/ďalej len „Poskytovateľ“/

Prijímateľ :

Názov: **FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.**
Sídlo: Björnsonova 8, 080 01 Prešov
Zastúpená: Ing. Viliam Sopko, konateľ
IČO: 50 494 970
DIČ: 2120377457
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK18 5600 0000 0023 6244 0002
/ďalej len „Prijímateľ“/


(ďalej aj ako „Účastníci“)

II. Preambula

Účastníci sa zhodli na nasledujúcej Dohode o spôsobe vysporiadania poskytnutých kapitálových dotácií v rokoch 2023 až 2025 z rozpočtov schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov určených pre realizáciu výstavby štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove, ako aj jeho komplexného dokončenia.


III. Úvodné ustanovenia

- 3.1. Prijímateľ je obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou podľa práva Slovenskej republiky, ktorého jediným spoločníkom je mesto Prešov (Poskytovateľ) s obchodným podielom vo výške 100 % na základnom imaní Prijímateľ, ktorému zodpovedá peňažný vklad v sume 206 600,00-EUR, splatený v plnom rozsahu.
- 3.2 Prijímateľ prijal od poskytovateľa v rokoch 2023 až 2025 prostredníctvom Zmlúv v znení dodatkov podrobne špecifikovaných v tomto bode, časť Tab.č.1 kapitálové dotácie za účelom výstavby štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove ako aj za účelom jeho dokončenia.
Poskytovateľ sa zaviazal a poskytol Prijímateľovi finančné prostriedky formou kapitálových dotácií v zmluvách v znení dodatkov na účel podľa nasledujúcej tabuľky č.1:

 Mesto Prešov	Dohoda o spôsobe vysporiadania poskytnutých kapitálových dotácií k projektu „Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove“	Výtlačok:
		Strana 2/4

Tab.č.1

Zmluva [„Z“] resp. Dodatok [„D“] / centrálné číslo zmluvy	Účinnosť zmluvy/ dodatku	Suma poskytnutých dotácií v EUR	Špecifikácia použitia finančných prostriedkov v zmluve / dodatku
I. Z 202300686	08.08.2023	200 000,00	I. časť "Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove" – definovaná v Zmluve o dielo zo dňa 31.5.2023 medzi FTA, s.r.o. a AVA stav, s.r.o.
D 202401191	05.12.2024	8 000 000,00	
D 202500262	03.04.2025	Zníženie -800 000	
II. Z 202400708	30.07.2024	3 000 000,00	II. časť "Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove" – Definovaná v Zmluve o dielo zo dňa 23.6.2023 medzi FTA, s.r.o. a AVA stav, s.r.o.
D 202400825	27.08.2024	Zmena výšky úhrad	
D 202500199	11.03.2025	100 000,00	
III. Z 202300669	03.08.2023	150000,00 (1.časť 70 000,00)	podporné činnosti zabezpečujúce realizáciu investičného projektu výstavby futbalového štadióna: autorského dohľadu, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku a stavebný inžiniering.
D 202300698	10.8.2023	(2.časť 80 000,00)	
D 202401264	19.12.2024	poskytnutie 80 000,00	
IV. Z 202401263	19.12.2024	422 000,00	obstaranie: a) interiérového nábytku b) atypického nábytku c) dodávky a inštalácie wellnes d) dodávka a montáž odlievaných umývadiel e) exteriérového (externého) vybavenia - rozvádzač záložného napájania, bránky, lavičky, zastávky a iné f) výdavky vyplývajúce z procesov kolaudácie stavby, certifikácie štadióna ako aj spustenie prevádzky futbalového štadióna FTA (najmä dodatočne požiadavky SFZ/UEFA, HaZZ a IP a iné)
D 202500299	10.04.2025	270 000,00	
D 202500718	26.06.2025	100 000,00	
V. Z 202300880	29.09.2023	50 000,00	projektová dokumentácia na interiérové vybavenie, prekládky NN a VN, zmien projektovej dokumentácie na realizáciu stavby a na vypracovanie nevyhnutných podkladov pre zmeny realizačného
D 202301151	21.12.2023	40 000,00	
D 202400140	23.02.2024	130 000,00	
D 202400625	10.07.2024	rozšírenie účelu	
D 202401143	18.11.2024	20 000,00	

 Mesto Prešov	Dohoda o spôsobe vysporiadania poskytnutých kapitálových dotácií k projektu „Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove“	Výtlačok:
		Strana 3/4

			projektu výstavby futbalového štadióna ...
VI. Z 202500298	10.04.2025	350 000,00	dostavba futbalového štadióna uvedená v prehľade predpokladaných prác a výdavkov po ukončení ZoD a výstavby

3.3 Kapitálové dotácie boli poskytnuté Prijemcovi vo verejnom záujme v prospech rozvoja mesta Prešov v oblasti podpory športu v meste Prešov v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, sú verejnými prostriedkami a na ich poskytnutie a použitie sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

IV. Predmet dohody


4.1. Nakoľko účastníkom tejto dohody v čase jej podpisu nie je známy výsledok vyúčtovania použitých finančných prostriedkov za rok 2025 z poskytnutých kapitálových dotácií špecifikovaných podľa čl. III, bod 3.2, Tab.č.1. zo strany Prijímateľa, pre účely záverečného vyúčtovania a verifikácie dokladov preukazujúcich dohodnutý účel poskytnutých finančných prostriedkov, ktoré predloží Prijímateľ, sa zmluvné strany dohodli na spôsobe vzájomného vysporiadania.

Účastníci sa dohodli, na akceptácií účelu poskytnutých dotácií v rámci zmlúv uvedených v čl. III, bod 3.2., Tab. č. 1, použitých bežných účtov v banke prijímateľa pri úhradách, a možnosti použitia nevyčerpaných prostriedkov z jednej dotácie na pokrytie zvýšených výdavkov súbežnej dotácie, v rámci administratívnej kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií, pričom účel spočívajúci v realizácii výstavby projektu „ Výstavba futbalového štadióna v Prešove“ vrátane dovybavenia športovej infraštruktúry futbalového štadióna musí byť ako celok zachovaný. V prípade kladného rozdielu záverečného vyúčtovania je prijímateľ povinný nevyčerpanú dotáciu vrátiť poskytovateľovi na bežný účet uvedený v záhlaví tejto Dohody v termíne do 15 dni od prijatia Záverečnej správy z kontroly.

4.2. Prijímateľovi bol udelený súhlas, na základe uznesenia č.1002/2025 Mestského zastupiteľstva mesta Prešov zo dňa 29.10.2025, k podpísaniu “ *Dohody o urovaní FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. a AVA- stav s.r.o.* “, kde titulom urovnania Prijímateľ zaplatí pre spoločnosť AVA –stav, s.r.o. sumu vo výške 750 000,00 EUR (slovom sedemstopäťdesiat tisíc eur) (ďalej len “ *Suma urovnania*“) a to v dvoch splátkach nasledujúcim spôsobom: prvá splátka Sumy urovnania vo výške 510 000,00 EUR bola v čase uzatvorenia tejto dohody uhradená Prijímateľom v prospech AVA-stav, s.r.o.;

b) druhá splátka Sumy urovnania vo výške 240 000,00 EUR , bude uhradená z úverových zdrojov Prijímateľom v prospech spoločnosti AVA-stav, s.r.o. v lehote do 30.06.2026, čím sú urované všetky nároky AVA-stav, s. r. o. a spol. FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.

Poskytovateľ akceptuje na základe uzatvorenej “ *Dohody o urovaní FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o. a AVA- stav s.r.o.* “ úhradu a vyúčtovanie prvej splátky sumy urovnania Prijímateľom zo zdrojov poskytnutých Poskytovateľom v Zmluvách 202300686 a 202400708 vrátane ich dodatkov.

 Mesto Prešov	Dohoda o spôsobe vysporiadania poskytnutých kapitálových dotácií k projektu „Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove“	Výtlačok:
		Strana 4/4

4.3. Pre účely finálneho vysporiadania poskytnutých dotácií sa obdobie oprávnenosti výdavkov v zmysle tejto dohody ako aj existujúcich zmlúv uvedených v čl. III., bod 3.2, Tab. 1 končí k 31.12. 2025.

4.4. Prijímateľ podpisom tejto dohody prehlasuje, že nedôjde k dvojitému financovaniu tých istých výdavkov z verejných zdrojov.

V.

Doba trvania dohody

5.1 Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do času riadneho splnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody ako aj vyplývajúcich zo zmlúv definovaných v čl. III., bod 3. 2, Tab. č. 1.

VI.

Záverečné ustanovenia

- 6.1. Účastníci tejto Dohody sa dohodli, že neupravené plnenia vyplývajúce z tejto dohody sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení.
- 6.2. Dohodu možno meniť a dopĺňať iba vo forme písomných dodatkov podpísaných obidvoma Účastníkmi.
- 6.3. Dohoda sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dohody obdrží každý Účastník po 2 rovnopisoch.
- 6.4. Účastníci tejto Dohody si Dohodu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu uzatvoriť Dohodu, pričom táto vôľa je zbavená akýchkoľvek omylov, túto Dohodu neuzatvárajú v tiesni ani za nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pripájajú obaja Účastníci tejto Dohody svoje podpisy.
- 6.5. Táto dohoda je povinne zverejňovanou dohodou a jej účinnosť nastane dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

V Prešove

V Prešove

PRÍJEMCA:
FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.
zast. Ing. Viliam Sopko

POSKYTOVATEĽ:
MESTO PREŠOV
zast. Ing. Františkom Oľhom