

Dodatok č.3. k ZMLUVE O DIELO zo dňa 16.3.2017
uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov medzi

FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o

so sídlom: Hlavná 73, 080 01 Prešov

IČO: 50494970

DIČ: 2120377457

IČ DPH: SK 2120377457

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Prešov

IBAN: SK98 5600 0000 0023 6244 7001

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddiele Sro, vložka č.33500/P

v mene spoločnosti koná: Ing. Artúr Benes – konateľ spoločnosti

Ing. Milan Macko – konateľ spoločnosti

(ďalej len „objednávateľ“)

a

VSV consulting SLOVAKIA s.r.o

so sídlom: Okružná 36, 080 01 Prešov

IČO: 36 735 841

DIČ: 2022849895

IČ DPH: SK 2022324381

Bankové spojenie: ČSOB Bratislava , a.s. pobočka Prešov

IBAN: SK22 7500 0000 0040 0468 4129

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddiele Sro, vložka č. 18289/P

v mene spoločnosti koná : Ing. Arch. Ľubomír Sakala – konateľ spoločnosti

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

takto:

1/ Na základe tohto Dodatku č.3. ku Zmluve o dielo zo dňa 16.3.2017 sa rozširuje pôvodný predmet zmluvy o prepracovanie projektovej dokumentácie ku stavbe Štadión: FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove – v nasledovných častiach:

- ASR
- KŽB
- ÚVK
- ZTI
- ELI
- VZT
- SLP
- HSP
- EPS
- PS
- RO
- PO

na základe pripomienok Slovenského futbalového zväzu.

2/ Na základe tohto Dodatku č.3. ku Zmluve o dielo zo dňa 16.3.2017 sa upravuje cena diela a to nasledovne:

- Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo uvedenú v predmete Dodatku č.3. Zmluvy o dielo zo dňa 16.3.2017 sumu:
Cena bez DPH: 18.500,- EUR
DPH 20% : 3.700,- EUR
-
- Cena celkom: 22.200,- EUR / slovom: dvadsaťdvatisíc dvesto EUR..... 0,00 centov /

3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet Dodatku č.3. k Zmluve o dielo zo dňa 16.3.2017 oproti preberaciemu protokolu podpísanému Zhotoviteľom a Objednávateľom.
Termín odovzdania predmetu Dodatku č.3. k Zmluve o dielo zo dňa 16.3.2017 je : 28.12.2018

4/ Vo všetkých ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú uvedené v tomto Dodatku č.3. k Zmluve o dielo zo dňa 16.3.2017 platia ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 16.3.2017.

5/ Uvedený Dodatok č.3. k Zmluve o dielo zo dňa 16.3.2017 vstupuje do platnosti dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a je účinným dňom jeho zverejnenia na webovom sídle Zhotoviteľa.

V Prešove, dňa 27.12.2018

FUTBAL TATRIAN KOSOV

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Ing. Artúr Benes – konateľ

Ing. Arch. Ľubomír Sakala - konateľ

Ing. Milan Macko - konateľ