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‘ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov medzi

Obchodné meno : FUTBAL TATRAN ARENA s.r.0.

Sidlo : Hlavné 73, 080 01 Prefov

iICo : 50494 970

DIC : 2120377 457

IC DPH : SK 2120 377 457

{BAN ' SK98 5600 0000 0023 6244 0002

BIC (SWIFT) : KOMASK2X

zapisand v Obchodnom registri Okresného stdu Pregov , oddiel: Sro, vioZka ¢. 33500/P
v mene spolognosti kond : Ing. Rastislav Mochnacky - konatel spolo¢nosti

(dalej len , objednévatel™)

a
Obchodné meno : AVA-stav, s.r.o.

Sidio : Puikinova 700/90, 924 01 Galanta

iCo : 43 989 268

DI : 2022539596

I€ DPH : $K2022539596

IBAN : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
BIC (SWIFT) : S$K8411110000001138801008

zapisana v Obchodnom registri Okresného siidu Trnava, oddiel Sro, vioika ¢. 21431/T
v mene spoloénosti koné: Alexander Gyurkovics, konatel spolognosti
(dalej len ,zhotovitel™), (dalej spolu len »~Zmluvné strany”)

takto:
1. PREDMET ZMLUVY
11 Predmetom tejto zmluvy je investiény projekt ,,Wst_avba §tadiéna , FUTBAL TATRAN ARENA v
PreSove” (dalej len ,dielo”). Dielo je $pecifikované v prilohe &. 1 k tejto zmluve v rozsahu
prilohy €. 3 a prilohy &, 6 tejto zmluvy.
1.2 Dielo zahftia:
1.2.1 Stavebné a buracie préce, doddvku a monta¥ zariadeni a technolégii (previdzkové
subory);
1.2.2  Vykonanie garanénych skagok, uvedenie do prevadzky, odovzdanie a prevzatie diela;
1.2.3  Vydanie kolaudacného rozhodnutia zabezpeéi Objedndvatel. Zhotovitel poskytne
Objednévatelovi v kolaudaénom konani potrebn(i st&innost.
1.3 Zhotovitefl sa touto zmluvou zavizuje vykonat dielo a objednévatel sa zavizuje zaplatif cenu
2a vykonanie diela.
14 Pod uskutofnenim stavby sa rozumeju vietky prace adoddvky materidlov, zariadeni a

technolégii potrebné na realiziciu diela v rozsahu uvedenom v prilohe €. 3 a prilohe &. 6 tejto
zmluvy :

o
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Stavebnd a montaina ast:

vykonanie stavebnych préc, prdce musia byt vykondvané podrfa vieobecne zavdznych
prévnych predpisov a technickych noriem, aj ked' nie si pravne zévazné, schvélene]
projektovej dokumenticie v rozsahy uvedenom vprilohe & 6 tejto zmluvy,
vypracovaného pldnu bezpeénosti a ochrany zdravia pri prici v rozsahu uréenom
vykazom vymer, dokumentdciou, technickymi spravami, vykresmi, vypottami.

pri vykondvani diela sa zhotovitel zavizuje poulivat wluéne vyrobky a materidly
spliiajice najma podmienky stanovené:

zékonom €&, 56/2018 Z. z. o technickych poZiadavkich na vyrobky a o posudzovani
zhody v zneni neskorgich predpisov,

zdkonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov, pricom dokumenticiy preukazujicu splnenie uvedenych podmienok
zhotovitel' predlo#i objednavatelovi vidy pre kaidy druh vyrobkov a materislov
jednotlivo pred ich pouZitim pri vykondvani diela a sthme vietky dokumentéciu

opakovane pri odovzdanf a prevzati diela.

Odskasanie, uvedenie do previdzky, obozndmenie previdzkového

persondlu, odovzdanie diela:

vykonanie individudlnych skalok, prehliadok na ziklade DRS, kontrolného a
skiSobného planu a z neho vyplyvajliceho ¢asového harmonogramu skasok a
odovzdanie sprav (protokolov) o vysledkoch jednotlivych skasok,

vykonanie komplexného vyskdSania v trvani 72 hodin (na zéklade projektovej
dokumentdcie, éasového harmonogramu skigok a projektu komplexného vyskuSania):
Komplexné vyskasanie. Za Géelom preukazania pinenia objednavatelom
poZadovanych technickych parametrov a funkénosti diela sa zmluvné strany dohodli
na prevereni spinenia tychto parametrov v rémci procesu odovzdavania a preberania
diela postupmi podta tejto zmiuvy a podla vieobecne zavéznych pravnych predpisov a
technickych noriem, priéom na ziklade dohody zmluvnych strén sg zistenia plyniice z
vysledkov tejto skisky a z nich vyplyvajlice ndroky podra tejto zmluvy pre zmiuvné
strany zdvdzne urenég,

V pripade, e ddjde k prerueniu prevédzky skusanych zariadeni z dévodu nie na strane
objednévatela, musf byt skagka za Ucelom preukazania riadneho vykonania diela
zopakovand. V pripade, Je dodjde k preruseniu prevadzky skusanych zariadeni z
dévodov na strane objednavatela, bude skugka pokragovat po opétovnom spusteni
prevadzky skifanych zariadeni, a to a# do uplynutia doby 72 hodin. Pri preruseni
prevédzky z dévodov na strane objednévatela sa pre postdenie dspesnosti skusky
nebudi vyhodnocovat dosahované parametre jednu (1) hodinu pred prerusenim
prevadzky a jednu (1) hodinu Po opatovnom spusteni prevadzky skasanych zariadeni.
dbsledné obozndmenie previdzkového personélu objednévatela s previdzkovanim a
UdrZbou zariadeni a technoldgie, a s prevadzkovymi predpismi {ndvody na obsluhu a
udrzbu) v rozsahu:

ndvody na obsluhu technologického zariadenia (vritane detailnych pracovnych
Postupov), zhotovitef sa zavazuje pisomne ozndmit objedndvatelovi jednotlive terminy
oboznamenia minimélne dva (2) tyidne vopred, sucastou ozndmenia buddy
prevadzkové predpisy {ndvody na obsluhu a UdrZbu, postupy rieenia problémov a
bezpecnostné predpisy a poZiadavky na osobné ochranné prostriedky) v dvoch (2)
vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xls, *.pdf ~ textovs Cast), (*.pdf - vykresova €ast)] na CD, resp. DVD nosici,
ak ich zhotovitef uz skér neodovzdal objednévatefovi,

protokolarne odovzdanie a prevzatie diela,

odstrénenie vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela,
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1.4.2.6 vykondvanie garanénych skasok.

Zhotovitel vyhlasuje, e sa vplnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych ohjednévatefom a 3e st mu zname technické, kvalitativne
a iné podmienky realizicie diela, a e je schopny dielo v silade s touto zmluvou vykonaf.

Zhotovitel vyhlasuje, f¢ disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su
k zhotoveniu predmetného diela potrebné, a Ze dielo vykona s odbornou starostlivosfou na
svoje néklady a na svoje nebezpetenstvo.

LEHOTY PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje pri vykonavan! diela dodrZiavat harmonogram vykonévania dielav
podrobnostiach DRS, ktory tvori prilohu £. 2 k tejto zmluve s tym, ¥e je povinny:

a) zatat vykondvat Cinnosti suvisiace s dielom nasledujticim diiom po Géinnosti tejto zmluvy,

b) vypracovat a predloit harmonogram vykondvania diela objednavatefovi na
pripomienkovanie v lehote do tridsiatich (30) dni po G&innosti tejto zmluvy,

¢} vykonat celé dielo, obozn&mit prevddzkovy persondl objednévatela podfa €lénku 1 ods.
1.4 bod. 1.4.2.3 tejto zmluvy a odovzdaf dielo v lehote do osemndst (18) mesiacov odo
dia Gcinnosti tejto zmiuvy; terminy vykonania skuok je zhotovitel povinny pisomne
oznamit objednavatelovi, resp. pisomne poZiadat o vykonanie komplexného vyskiifania
minimélne sedem (7) pracovnych dni vopred,

Zhotovitel je povinny vykonévat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a v&as a tak, aby bolo
vykonané v silade so sutaznymi podkladmi a vysvetieniami sitainych podkladov podanych
objedndvatefom v procese zadédvania zdkazky na vykonanie diela, ktorymi sa meni a /alebo
dopliia tito zmluva, s ponukou zhotovitefa podanou ako uchadzaéom a k nej podanymi
vysvetleniami ako uchddzata v procese obstardvania zékazky na vykonanie diela, vieobecne
zavéznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked' nie sui pravne zavizné.

V pripade nevhodnosti pokynov objednavatefa vo vzfahu k dielu, vritane spdsobu jeho
vykondvania, obsiahnutych v sdtaZnych podkladoch, ktoré nebolo mo¥né zistit ani pri
vynaloZeni starostlivosti a dsilia, je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednévatela na
tdto nevhodnost bez zbytoéného odkladu po tom, ako pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
a v postaveni profesiondine] a skdsenej osoby a pri vynaloZeni maximalneho, spravodlivo
Ziadatelného asilia, mal tito nevhodnost zistif neskér po uzavreti tejto zmiuvy.

Vo vztahu k pokynom objednévatela pripadne udelenym zhotovitelovi po zacati vykondvania
diela plati, Ze zhotovite!l je povinny pisomne upozornit objednévatela bez zbytocnéhao
odkladu po ich obdrzani na ich nevhodnost, a to pokial pri vynaloseni odbornej starostlivosti
v postaveni profesiondinej a skisenej osoby a pri vynaloZeni maximélneho, spravodlivo
tiadatelného Usilia, mal tito nevhodnosf zistit. Pokiaf nie je moZné zistit nevhodnost pokynov
v &ase podla predchadzajlicej vety, je zhotovitel povinny pisomne upozornif objedndvatefa
bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako pri vynaloZenl prislugnej starostlivosti a dsilia mal tito
nevhodnost zistit neskér. V predchadzajiicej vete uvedené plati obdobne aj vo vzfahu k
veciam pripadne odovzdanym objednavatefom zhotovitelovi pre ugely vykonania diela; pre
odstrdnenie pochybnosti sa uvadza, 7e objednévatel je zaviazany odovzdat zhotovitelovi len
tie veci urcené na vykonanie diela, vo vztahu ku ktorym to této zmluva vyslovne stanovuje.

Omeskanie sa zhotovitela so spinenim notifikaénej povinnosti podfa ods. 2.3 a 2.4 tohto
€ldnku zmluvy méd 2a nasledok, Ze zhotovitel nemé prdava/nenastanu ndsledky podfa
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nasledujlcej vety. Ak nevhodné pokyny prekaZaju v riadnom vykondvani diela, je zhotovitel
opravneny vykondvanie diela v nevyhnutnom rozsahu prerudit do zmeny pokynov
objednévatefa alebo do obdriania pisomného ozndmenia, #e objedndvatel trvd na
vykondvani diela s pouZitim nevhodnych pokynov, a dalej, zhotovitef nezodpovedd za
nemoZnost dokongenia diela alebo za vady dokonéeného diela, pokial su tieto nésledky
spésobené nevhodnymi pokynmi, ak objednavatel na nich pisomne trval.

Akdkolvek dokumentdicia vyhotovens, resp. vydand v sivislosti s vykonavanim diela podra
tejto zmluvy je viastnictvom objednéavatela a zhotovitel ju nesmie pouZit pre akikolvek tretiy
osobu bez vyslovného pisomnéhe sthlasu objedndvatela. Rovnako zhotovitel nie je
opravneny bez predchidzajiceho pisomného sthlasu objedndvatefa zverejiiovat akékolvek
informécie o diele alebo o ich postupe, o popisoch ich vykondvania, o wykazoch vymer,
o nékladoch na vykonanie diela, o vykresoch a vypoctoch. V3etky zmluvné podklady, ktoré
tvoria skutonosti technickej povahy sii vlastnictve objednévatefa. Zhotovitef je opréavneny
podklady pre vykonanie diela pouZit vyhradne pre tcely plnenia podfa tejto zmluvy.

V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonani
diela alebo jeho ¢asti osobitny protokol a/alebo sprévu a/alebo potvrdenie; zhotovite! sa
zavazuje nestranne asodbornou starostiivostou vypracovat a odovzdat takyto osobitny
protokol a/alebo sprévu a/alebo potvrdenie objednévatelovi najmenej v dvoch (2) pisomnych
vyhotoveniach tak, aby takyto protokol/sprava/potvrdenie spliiali v3etky poZiadavky
stanovené touto zmluvou, veobecne zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,
aj ked' nie s pravne zdvizne. Viykon takejto Cinnosti zo strany zhotovitefa sa povazuje 2a
plnenie povinnosti vykonavatela kontroly podfa zmiuvy o kontrolnej éinnosti podfa § 591
a nasl. Obchodného zékonnika.

Podklady potrebné k vykonaniu diela objednavatef odovzd4 zhotovitelovi najneskdr pit (5) dni
pred Gtinnostou ZoD. O odovzdani a prevzati podkladov spiSu zmluvné strany zaznam.

Ak zhotovitel spini svoj zdvézok vykonat celé dielo pred dohodnutou lehotou, objednévate! sa
zavézuje dielo prevziat aj vskorSom termine ponukanom zhotovitefom. Preberanie
jednotlivych Easti diela nemd vplyv na pripadni zodpovednost zhotovitefa za vady diela a na
plynutie reklamaénych a zdruénych lehdt; reklamaéné a zéruéné lehoty zaéinaju plynuf az
odovzdanim a prevzatim celého diela.

Zhotovitel je povinny ihned' pisomne oboznamit objednévatefa o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora bréni alebo sfazuje vykonanie diela s désledkom moiného omeskania zhotovitefa so
spinenim zévizku vykonat dielo v lehote podra odseku 2.1 tohto &lanky. Sucasfou ozndmenia
podfa prvej vety tohto odseku bude spriva o predpokladanej di*ke trvania prekazky
vykondvania diela, priindch, navrhovanych opatreniach na Jjej odstrdnenie.

Objednévatel je povinny zhotovitelovi poskytnit pri pineni tejto zmiuvy vietku rozumne
poZadovani a potrebnu sGginnost. O poskytnutie sifinnosti je zhotovitel povinny
objedndvatefa vopred pisomne potiadat v primeranom predstihu, pricom je povinny uviest
konkrétne poZiadavky na objednévatefa. Objednavatel je oprdvneny v ktoromkolvek ¥tadiu
vykondvania diela kontrolovat jeho vykonavanie.

Zhotovitel zndSa nebezpetenstvo vzniku Zkody na diele a na ostatnych veciach patriacich
objedndvatelovi, ktorych sa vykonavanie diela podfa tejto zmluvy tyka, a to od zadatia
vykondvania diela (¢ldnok 2 ods. 2.1 tejto zmiuvy) az do jeho protokoldrneho odovzdania.
Podpisom preberacieho protokolu a prevzatim a odovzdanim diela zmluvnymi stranami podfa
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Clénku 4. tejto zmluvy prechadza nebezpedenstvo vzniku $kody nadiele a na ostatnych veciach
objedndvatefa, ktorych sa vykondvanie diela podfa tejto zmluvy tykalo, na objednévatela.

Vlastnicke prévo k dielu (zariadeniam  a materiglom dodanym zhotovitefom v rdmci
vykondvania diela) a k podkladovym materidiom k dielu a ostatné majetkové priva k dieju
afalebo k podkladovym materidlom k dielu, ak dovtedy nenglesali objednévatelovi, nadobdida
objednévatef postupne vykonavanim diela, t.j. najmi zabudovévanim jednotlivych vec/
Potrebnych pre vykonanie diela v ramci vykondvania diela.

Harmonogram vykonévania diela v podrobnostiach DRS v ¢leneni podfa jednotlivych
stavebnych objektov a pi‘eva’dzkovy‘vch siborov jednotlivych Zasti diela vypracuje
zhotovitef v listinnej a elektronickej forme (Ms Project), pritom je povinny vychidzat z nim
v rémci jeho ponuky predlofeného névrhu harmonogramu, ktory tvori prilohu & 2 k tejto
zmluve. Pri spracovdvani harmonogramu je zhotovitel povinny dodriat lehoty vykondvania
diela vyplyvajlice z ustanoveni tejto zmluvy, najmi aviak nielen odseku 2.1 tohto &ldnku
a harmonogramu tvoriaceho prilohu & 2 k tejto zmluve, DSP a POV; takto zhotovitelom
vypracovany harmonogram vykondvania diela musi byt v stlade s podmienkami stanovenymi
touto 2zmluvou a podmienkami objednévatefa. Objednavater ie povinny oznamit zhotovitelovi

do pétndstich (15) dni od jeho predlozenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa m4 za to, ze
objedngvatef harmonogram schvalil. Objednavatefom schvdleny harmonogram je pre
zhotovitela zdvazny a stane sa stidasfou prilohy &. 2 k tejto zmluve, a méie byt zmeneny ien
pisomnou dohodou zmluvnych stran s nasledovnou vynimkou.

Aktualizicie harmonogramu. Zhotovitel Ie plne 20dpovedny za nim predloZené &asovanie
a vykondvanie jednotlivych ¢asti diela podfa nim predloZeného a objedndvatelom schvéleného

do troch (3) dni odkedy zhotovitel takito skutonost zistil, vidy viak ak sa dostane do
omeskania s vykongvanim jednotlivych ¢asti diela. Objedndvatel je povinny oznamit
zhotovitelovi svoje pripadne namietky  k aktualizovanémy harmonogramu  alebo
harmonogram schvilit v lehote do siedmich (7) dni od jeho predio3enia; marnym uplynutim
tejto lehoty sa mé za to, e objednavatef harmonogram schvilil.

Stpis préc.

2.16.1 MnoZstvo vykonov, vritane doddvok v stvislosti s vykondvanim diela bude
zhotovitelom vykazované v supisoch préc.

2.16.2 Kaidy siipis prac musi obsahovat $pecifikdciu v prisiusnom kalenddrnom mesiaci
uskutoénenych vykonov/doddvok, ich mnoistva, prislu$né jednotkové ceny, medzistéty
v ramci jednotlivych vykonov/dodévok a siget medzistitov. Stpis prac musi vidy
obsahovat aj sumar mno3stva prislusnych poloziek uplatiiovanych do jeho vystavenia,
pokial sa v fiom uplatfiujg poloZky, ktoré boli u3 Ciastofne uplatiiované v skér
vyhotovenych stipisoch prac.

2.16.3 Supis prac mus| byt prehfadny. Zhotoviter predloZi objednévatelovi najneskér 21 dnji
pred vypracovanim prvého supisu prac podla tohto &ldnky névrh formy stpisu prédc na
odsihlasenie; objednsvatef najneskdr v lehote pat Pracovnych dni zaujme &
predloZenému ndvrhy stanovisko s tym, e je opravneny navrhnut ieho dpravy, €o bude
zhotovitel reipektovat. Pokiaf objednavatel' v lehote podfa predchadzajicej vety
stanovisko k predlofenému ndvrhy supisu préc nezaujme, plati, ¥e nivrh bol



odsthlaseny; rovnako tak plati, e ndvrh bol odsuhiaseny za predpoklady, Ze zhotovitef
Zapracuje objednavatelom navrhnuté Upravy. Bez toho, aby bol névrh formy stpisu prac
objedndvatelom odstihlaseny alebo sa za odsdhlaseny povaZoval nie ie zhotoviterl
opravneny predloZif objedndvatelovi na odsthlasenie v zmysle ods. 2.16.4 tejto zmluvy
Ziadny stipis préc, a to so vietkymi, z toho vyplyvajicim désledkami {najmé nemoZnost
fakturovat).

2.16.4 Zhotovitelje povin ny predloif pisomne vyhotoveny ndvrh sipisu préc vo forme v zmysle
ods. 2.16.3 tejto zmiuvy, a to v dvoch pisomnych vyhotoveniach a v elektronickej
podobe; zhotovitef zodpovedd za silad pisomného vyhotovenia a elektronickej podoby
sUpisu préc; stpis prac v elektronickej podobe musi byt vo formate podporovanom
programom Microsoft Excel. Zhotovitel je povinny predlosit objednavatefovi na

préc predloZi zhotovitel objedndvatefovi aj prisiusné podporné dokumenty, a to ako
jeho prilohy; podporné dokumenty s dokumenty, ktoré hodnoverne Preukazujii najma
mnoZstva prisludnych zhotovitefom vykonanych poloziek.

2.16.5 Objednavatel overi spravnost navrhu sipisu préc, pricom sprévny navrh stpisu prac
odsthlasi a vrati zhotovitelovi do pét pracovnych dni od ijeho obdrzania; v pripade
Zistenia chyb a/alebo nedostatkov ndvrhy sUpisu prac vrati tento objednavatefl v
uvedenej lehote zhotovitelovi na opravu, pricom strucéne uvedie svoje vyhrady. Vv
pripade, #e objednavatef v urfenej lehote nevrati zhotovitelovi navrh sdpisu pric na
opravu, ani nevréti zhotovitelovi odsthlaseny ndvrh stipisu préc, povaZuje sa tento za
odsihlaseny.

2.16.6 Pokial doklo v touto zmluvou uréenej lehote k vrateniu névrhu stipisu préc zhotoviteloy
za u€elom vykonania jeho opravy platia vo vzfahu k opravovanémuy navrhu stpisu prac
ustanovenia zmysle ods. 2.16.4 3 2.16.5 tejto zmluvy tejto zmluvy obdobne.

2.16.7 Odsuthlaseny ndvrh supisu préc alebo stipis préc, ktory sa povaZuje podla tejto zmiuvy za
odsihlaseny je pre tcely clénku 11 tejto zmluvy stpisom pric.

2.16.8 Odsuhlasenie ndvrhu stpisu préc objedndvatefom nema vplyv na pripadné préva
objedndvatela vyplyvajiice z nespravnosti odsthlaseného navrhu sUpisu préc.

2.16.9 Odsthlasenie navrhy supisu préc sa uskutodfiuje pisomne.

2.16.10 Odstihlasenie navrhu stipisu préc neznameng prevzatie prislusnych vykonov/dod4vok. K
cdmietnutiu odstihlasenia méze ddjst aj vo vzfahu k vykonom/dodavkam, ktoré
nesplfiaju poZiadavky podra tejto zmiuvy.

2.16.11 Celkové mnozstvo pristudnych vykonov/dodévok v ramci supisov pric nesmie prevysif
celkové mno#stvo prisludnych vkonov/dodavok uvedené vo vykaze vymer ktory tvori
prilohu &, 3 .tejto zmluvy.

3 MIESTO VYKONANIA DIELA

3.1 Miesto vykonania diela. Miestom vykonania diela je Presov, NUTS kéd: SK041 Preovsky kraj,

katastrélne Gzemie Prefov na pozemkach parc. €. 2858/1, 2858/2, 2858/3, 2856/13, 2898/2,
9614/7, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 9614/4, 2870, 2871, 2872, 2875, 2874, 2875,
2876, 9614/2, 9614/3, 2856/1 —zaber 87,32 m?, 2856/4 - 25ber 183,95 m?%

Parkovisko Capajevova $ vjazdami - 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898/7, 2898/8, 2898/9,
2898/10, 2898/11, 2898/12, 2898/13, 9604/1, 9604/27, 9604/30;

Uprava cesty Bjornsonova ulica — 9607, 9594;

Uprava parkoviska Bjornsonova ulica - 2831 ;

—r——
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4.1

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za Ucelom vykonavania préc na diele zmluvné
strany uskutofnia na vyzvu objednavatela {ozndmenie o ditume zalatia prac), pricom
objednévatel je povinny pisomne ozngmit zhotovitefovi termin odovzdania staveniska aspoii
pat (5) dni pred poZadovanym zatatim vykonévania préc na diele podfa harmonogramu
vykondvania diela. Ozndmenie o ditume zafatia pric objednavatel dorugi zhotovitelovi tak,
aby kodovzdaniu staveniska doglo najneskdr patndsty (15.) del po odsthlaseni DRS
objedndvatefom podfa &lanku 4 ods. 4.1 tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska
zmluvné strany spi§u pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach po jednom {1) vyhotoveni
pre kaZdd zmluvnd stranu v ktorom uveddi najmé:

- stav, v akom sa stavenisko nachédza v defi odovzdania a prevzatia,
- iné skuto&nosti, o ktorych vyznalenie poZiada objednévatel alebo zhotavitel,
- miesto a ddtum spisania protokolu,

- podpis objednévatela a zhotovitela.

Objednévatel sa zavézuje odovzdat stavenisko zhotovitefovi:
a) nezataZené pravami tretich osbb, ktoré by branili riadnemu vykondvaniu diela;
b) v stave spdsobilom na okamiité zagatie vykondvania prac na diele,

c) s vyty&enymi zékladnymi smerovymi a vySkovymi bodmi a s vyty€enymi vedeniami
a inZinierskymi siefami na stavenisku a s presne vymedzenymi a oznacenymi hranicami
staveniska; prevzatie vygkovych bodov zhotovitel objednévatelovi pisomné potvrdi,

d) so zabezpetenym vjazdom a vyjazdom na/zo staveniska podla POV,

e) smoinosfou napojenia na zdroj elektrickej energie s potrebnou kapacitou, podfa
projektovej dokumentacie, na odberny bod pitnej vody, uiitkovej vody, pofiarnej vody
a technologickej vody a s uréenim miesta napojenia na kanalizéciu, a

f) vtermine podra harmonogramu vykonavania diela a podra odseku 3.1 tohto &ldnku.

Viypratanie staveniska. Zhotovitefl sa zavdzuje vypratat stavenisko do 30 dni od vkonéenia
preberacicho konania. Zhotovitel odstrani zostévajice zariadenie, prebytoény materidl,
odpad, sutinu a pomacné kontrukcie (docasné stavby) zo staveniska, rovnako tak vyprace
v potrebnom rozsahu okolie dotknuté vykondvanim diela. Vy3gie uvedené piati primerane aj v
pripade vypratania staveniska po odstranen{ vad.

DOKUMENTACIA

Zhotovitel je v rdmci realizcie diela povinny vyhotovit a objednévatefovi odovzdat najma:

4.1.1 projekt organizécie vystavby (dalej len ,,POV") a projekt zariadenia staveniska (dalej len
»PZS"); POV musi obsahovaf aj kontrolny a skaobny pldn stanovujuci rozsah a
podmienky vykonavania Jednotiivych kontrol a skdagok pocas vykonavania diela vritane
dokumentdcie projektu komplexného vyskasania, takto doplneny POV musi byt v sdlade
s dokumentaciou na realizaciu stavby (dalej len ,DRS“); vetko v troch {3) vyhotoveniach
v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf ~
textovd Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf —vykresovd Cast)] na CD, resp. DVD nosici,

4.1.2 plan bezpe&nostia ochrany zdravia pri préciv pisomnej forme podra § 3 nariadenia viddy
Slovenskej republiky & 396/2006 Z. 2. o minimalnych bezpegnostnych a zdravotnych
poZiadavkdch na stavenisko {dalej len ,nariadenie”), v troch (3) vyhotoveniach v listinnej
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forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf — textovs
Cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf - vykresové €ast)] na CD, resp. DVD nosiéi,

4.1.3 projekt garangnych skagok dodanych technolégii v troch (3) vyhotoveniach v listinnej
forme a v jednom (1) wyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf — textovd
Cast), (*.pdf — vykresovd Cast)],

4.1.4 projektovii dokumenticiu skutotného vyhotovenia diela (dalej len ,DSV") v siilade so
vieobecne zdvéznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, aj ked' nie sG prévne
zdvazné, vritane aktualizdcie projektovej dokumentécie dotknutych technologickych
zariadeni a riadiacich systémov, ak také su; vetko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej
forme a v jednom (1) vyhotoven( v elektronicke;j forme [(*.doc, *.xIs, *.pdf ~ textovs
East), (*.dwg, *.dgn, *.pdf — vwykresova gast)] na CD, resp. DVD nosici,

4.1.5 sprievodnii dokumenticiy pozostavajiicu najmai z:

- harmonogramu vykonévania diela

- vysledkov skigok a certifikitoy zariadeni z jednotlivych vstupnych, a vistupnych kontrol
z vyrobného procesu, ako aj vysledky skusok poéas montése na stavenisku,

- jednotlivych osvedieni, certifikitov a vyhldseni o zhode, vyhldseni o parametroch
jednotlivych stavebnych vyrabkov podtfa projektovej dokumentscie o splneni zékladnych
poZiadaviek na stavby (podfa Nariadenia EPaR (E0) &. 305/2011, priloha L),

- stavebného dennika,

- dokumenticie uvedenia do prevadzky,

- manudlov a previdzkovych predpisov zariadeni,

- manuélu a harmonogramu udriby - dokumenticia o previdzke, udribe,

- zoznamu odporaéanych nahradnych dielov vietkych druhov zariadeni
vietko v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom (1) wyhotoveni v
elektronickej forme [( *.doc, *.xis, *.pdf - textovs cast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf - vykresové
&ast)] na CD, resp. DVD nosici na CD, resp. DVD nositi,

projekt zmien vykonanyich pocas realizécie; vietko v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme

a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, * pdf ~ textova cast), (*.dwg,

*.dgn, *.pdf - vykresova ¢ast)] na CD, resp. DVD nosiéi.

Dokumenticia pre realiziciu stavby (DRS). Objednavatel sa zavdzuje DRS zhotovitelovi
protokolarne odovzdat v lehote do Pét (5} pracovnych dni odo diia dcinnosti tejto zmiuvy vo
forme: tri (3) vyhotovenia v listinnej forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme
[(*.doc, *.xIs, *.pdf — textova ¢ast), (*.dwg, *.dgn, *.pdf - vykresova tast)] na CD, resp. DVD
nosici.

Projektovd dokumentscia {DVZ} vrétane vykazu vymer je pre zhotovitela, za stéasného
reSpektovania podmienok vyplyvajiicich zo stavebného povolenia, zévizna, &o do dispozitného
rieSenia diela vrétane vy3kovych a polohowych obmedzeni diela (hranice staveniska podfa POV,

Zhotovitel sa zavdzuje svoje pripomienky ku kompletnej a ipinej DRS objednavatelovi
predioZit v lehote do devifdesiatich (90) dni od jej prevzatia od objedndvatela, ak sa zmluvné
strany nedohodn{ inak. Marnym uplynutim lehoty na predloZenie pripomienok sa ma za to, Ze
zhotovitel k dokumentscii nems pripomienky.

Po uplynuti lehoty na predloZenie pripomienok zhotovitel nie je opravneny namietat vady
Projektovej dokumenticie diela.

Zmeny projektove] dokumentscie. Zhotovitel sa zavdzuje objedndvatelovi pisomne oznimit
akikolvek potrebu Zmeny projektovej dokumenticie diela, ktord vyplynie pocas vykonavania
diela, resp. z poFiadaviek objedndvatela; takéto zmeny je moiné wykonat len
s predchadzajicim pisomnym sithlasom objednivatefa. Ak je zmena projektovej
dokumentécie vyvolana
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a) rozporom DRS so skutoénym stavom zistenym na mieste vykonévania diela polas
vykondvania diela alebo rozporom so vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami,

b) dodatoénymi zmenami vieobecne zdvaznych prévnymi predpisov a/alebo technickych
noriem, ktoré na dielo dopadaija,

je zhotovitel povinny pisomne oznimif a predloZif na postdenie a rozhodnutie

objednévatelovi na najbliziom nasledujucom kontroinom dni potrebu zmien projektovej

dokumenticie s uvedenim:

- zmien vykazu vymer a rozpottov podla poloZiek viaZucich sa na pofadovant zmenu
projektovej dokumenticie,

- odévodnenia nevyhnutnosti navrhovanych zmien projektovej dokumenticie.

Objednavatel navrhované zmeny projektovej dokumenticie v lehote desiatich (10) dni od ich
predloZenia schvéli, ak vyhovuji  podmienkam uréenym touto zmiuvou a stanovenym
vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote zmeny
odmietne. V pripade schvalenia zmeny je objedndvatel povinny v lehote do siedmich (7) dni
zabezpedit prepracovanie projektovej dokumentacie, ak sa strany nedohodnd inak.

Zmeny projektovej dokumentacie po ich schvdleni objednévatefom nezbavuje zhotovitela
zodpovednosti za technicky spravne, hospodérne a ugeiné vykonanie diela na ziklade
spracovanej DRS, a za upinost a silad DRS so vieobecne zdvaznymi prévnymi predpismi
a technickymi normami, aj ked' nie st prévne zivédzné. Odovzdévanie a preberanie jednotlivych
zmien projektovej dokumentacie nemsa vplyv na pripadnii zodpovednost zhotovitefa za vady
diela a na plynutie reklamacnych a zéruénych leh6t; reklamaéné a zéruéné lehoty zatinaju
plyndt az odovzdanim a prevzatim celého diela.

Objednavatel sa zaviizuje oznamovat zhotovitelovi terminy prejednania jednotlivych zmien
projektovej dokumenticie s jednotlivymi orgdnmi verejnej sprévy adotknutymi orgdnmi
a organizaciami aspoi pit (5) pracovnych dni vopred.

Dokumenticia skutotnej realizicie stavby (DSRS). Na ziklade dohody zmluvnych strén je
zhotovitel povinny objedndvatelovi predloZif na schvélenie DSRS v lehote do sedem {7) dni
pred planovanym odovzdanim diela. Objedndvatel dokumentaciu v lehote do siedmich (7) dni
od jej predloZenia schvali, ak vyhovuje podmienkam urfenym touto zmluvou a stanovenych
vieobecne zivaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak vtejto lehote
dokumentiéciu odmietne. V pripade odmietnutia dokumenticie je zhotovitel povinny v lehote
do siedmich (7} dnf predloZit na schvélenie prepracovant dokumentdciu. Marnym uplynutim
lehoty na schvélenie, resp. odmietnutie sa ma za to, Ze objednévatel prediozen
dokumentdciu schvélil, pokial tito vyhovuje miniméinym podmienkam stanovenym
vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékolvek naklady spojené
s predkladanim DSRS vritane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vritane Upravy
lehdt vykondvania diela, 2znd%a zhotovitel. Odsthlasenie DSRS ajej odovzdanie
objednavatelovi je podmienkou za&atia preberacieho konania diela.

Zhotovitel zodpovedd za silad vykonaného diela s pravnymi predpismi a technickymi
normami UCinnymi v &ase vykonania diela.

Pokial' v ase vykondvania diela, nie viak po uplynuti &asu uréeného touto zmluvou pre
vykonanie diela v dosledku omegkania zhotovitela, déjde k zmene pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem tak, 7e by dielo nespfﬁalo nimi stanovené poZiadavky, je zhotovite!
povinny o tom bez zbyto&ného odkladu pisomne informovat objednavatela.
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Pokial je to moiné (najmé s ohfadom na nevyhnutny ¢as na pripravu) predlo#i zhotovitel
objednévatelovi spolu s Informéciou podfa ods. 4.6 tohto &dnku zmluvy aj pisomny névrh
zmeny diela, o zahffia aj Specifikaciu dopadov na cenu za vykonanie diela a na tas plnenia; v
pripade, ak predloZenie ndvrhu zmeny diela, vratane uvedenia dopadov na cenu za vykonanie
diela a na tas plnenia, nie je v &ase ods. 4.6 tohto &ldnku zmluvy moiné, poskytne zhotovitel
pisomne tieto informacie objednévatelovi dodatoéne, a to bez zbytoného odkladu. Zhotovitel
predkladd 3pecifikiciu dopadov na cenu za vykonanie diela a na &as pinenia len v pripade,
pokial mé o prisiusné zmeny zmluvy zéujem.

Zhotovitel je oprévneny v pripade zmeny préavnych predpisov a/alebo technickych noriem
aZ do rozhodnutia objednavatela o daifom postupe prerusit vykondvanie dotknutych asti
diela; prerusit vykonavanie dotknutych Zasti diela Jje zhotovitel opravneny najskor od
dorutenia informécie podfa ods. 4.6 tohto &lanku zmluvy. Toto prévo je zhotovitel opravneny
uplatnit len za predpokladu, Ze postupoval v sclade s ods. 4.6 tohto ¢lanku zmluvy.

Pokial doslo k zmene pravnych predpisov a/alebo technickych noriem podfa ods. 4.6 tohto
€lanku zmiuvy v &ase omeskania sa zhotovitela s vykonanim diela alebo pokial zhotovitel
neinformuje objednavatefa o zmene pravnych predpisov afalebo technickych noriem
podfa ods. 4.6 tohto &lanku zmluvy spsobom a v lehote podfa ods. 4.6 tohto &ldnku zmiuvy,
je zhotovitel povinny bez toho, 7e by doglo k zmene ceny za vykonanie diela a termfnov
pinenia, dielo vykonat tak, aby bolo v stilade s pristudnymi prévnymi predpismi a technickymi
normami. Uvedené plati aj v pripade, pokial zhotovitel nepostupoval v stlade s bodom 4.7

tejto zmluvy,

Pokial' nedéjde v savislosti so zmenou prévnych predpisov afalebo technickych noriem k
dohode o zmene diela v lehote 15 dni odo diia véasného predioZenia informdcii podfa ods.
4.6 tohto clénku zmluvy, vykond zhotovitel dielo nezmenenym sposobom s tym, Ze
ustanovenie bodu 4.5 tejto zmiuvy sa nepoutije, a to pokial objednévatel bez zbyto&ného
odkladu od marneho uplynutia lehoty na uzavretie dohody o zmene diela od tejto zmiuvy
neodstipi. V pripade, ak by prislu$na zmena pravnych predpisov a/alebo technickych noriem
znemoZiiovala vykonanie diela nezmenenym spésobom a nedbjde k dohode o zmene diela,
je od tejto zmluvy oprévneny odstipit aj zhotovitel. Pokial ddjde k odstipeniu od tejto
zmluvy podfa tohto ods., pouiije sa primerane ustanovenie odseku 2 § 552 Obchodného
zdkonnika v zneni ku dfiu uzavretia tejto zmluvy.

Akékolvek dokumenticia savisiaca s dielom a/alebo akakolvek ing dokumentdcia vypracovana
zhotovitefom, resp. vydani v suvislosti s vykondvanim diela podla tejto zmluvy:

4.11.1 musi byt vyhotovend v slovenskom jazyku, resp. zhotovitel musi na svoje néaklady
zabezpelit jej uradny preklad do slovenského jazyka svynimkou dokumentdcie
v ceskom jazyku; rozhodujici je vidy radny preklad do slovenského jazyka.
Elektronicka forma dokumentécie vypracovane;j zhotovitefom musi byt vo formétoch
(*.doc, *.xls, *.dwg, *.dgn) bez obmedzenia ich editovatefosti ako aj vo formdte
*.pdf. Obsah elektronickej formy dokumenticie musi byt zhodny sobsahom
dokumentacie v listinnej forme. Oznacovanie jednotiek v akychkolvek dokumentoch,
vykresoch a schémach tvoriacich dokumentaciu musi byt v medzindrodnej sistave
jednotiek {5} a akékofvek hodnoty uvddzané v dokumentscii budd zaokrihlované na
dve desatinné &isla podfa vieobecnych pravidiel zaokrihiovania, pokial zo vieobecne
zavdznych pravnych predpisov a technickych noriem nevyplyva inak,

4.11.2 je vlastnictvom objednavatela, resp. objednévatel je majitefom a/alebo opravnenym
vykonavatefom majetkovych prav a zhotovitel ju nesmie pouit pre akukolvek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného sthlasu objednsvatefa. Rovnako zhotovitel nie je
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oprévneny bez predchadzajiceho plsomného sthlasu objedndvatefa zverejfiovat
akékolvek informécie o précach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonévania
prac, o vykazoch vymer, o nikladoch na vykonanie diela o wykresoch a vypodtoch.
Vietky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutoénosti technickej povahy st vo viastnictve
objednévatefa. Zhotovite! Je oprévneny podklady pre vykonanie diela pouZit vhradne
pre Ucely pinenia podra tejto zmluvy.
V pripade touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi stanovenej povinnosti vydat o vykonanf
diela alebo jeho &asti osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie; zhotovite! sa
zavdzuje vypracovat a odovzdat takyto osobitny protokol a/alebo spravu a/alebo potvrdenie
objednévatelovi najmenej vdvoch (2) pisomnych vyhotoveniach, ak vieobecne zavizné
pravne  predpisy nestanovuji  vy$$i  pocet vyhotoveni, tak, aby takyto
protokol/sprava/potvrdenie splfiali vietky poZiadavky stanovené touto zmluvou, vieobecne
zavéaznymi pravnymi predpismi, technickymi normami, aj ked' nie sG pravne zavazne,

PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je povinny vykonat dielo s odbornou starostlivostou, riadne a vias a tak, aby bolo
vykonané v stilade:

) so vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi,
b) s technickymi normami, aj ked’ nie st pravne Zdvidzné,
c) s touto zmluvou o dielo vritane jej pripadnych zmien,

d) so sutaznymi podkladmi a Vysvetleniami siitaZnych podkladov podanych objednavatefom
vV procese zaddvania zékazky na vykonanie diela, ktorymi sa menj a/alebo dopltia tito
zmluva,

e} sponukou zhotovitefa podanou ako "uchidzatom v procese obstardvania zdkazky
na vykonanie diela, ktoré je predmetom tejto zmiuvy,

f) s DRSvritane jej pripadnych zmien,
8) s ocenenym vykazom vymer DRS vritane pripadnych zmien.

Kontroiné dni. Na ziklade dohody zmiuvnych strén za G&elom informovania sa o postupe
vykonavania diela, dodriavania harmonogramu vykonavania diela, sa budi medzi zmluvnymi
stranami uskutoéfiovaf pravideiné operativne porady tzv. kontroiné dni, na ktorych zmluvné
strany predovietkym prekonzultuji a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uj vykonaného
diela podfa tejto zmluvy a tie# rozsah a hodnotu diela, ktoré bude zhotovitel do najbli#§ieho
kontrolného diia povinny vykonat a to tak, aby zhotovitef spinil svoj zévizok vykonat dielo
najneskér v lehotdch podfa éldnku 2 odseku 2.1 tejto zmluvy. Z kaidého kontrolného diia
vyhotovi technicky dozor objedndvatela pisomny zdznam. Ugast zhotovitela {resp. jeho
zéstupcov) a stavbyvediiceho je na kontrolnych ditoch povinnd. Kontrolné dni sa budij konat
vidy raz tyZdenne na ziklade dohody zmluvnych stran, ak sa Zmiuvné strany nedohodni inak.

Zhotovitel je povinny zépisom v stavebnom denniku vyzvat objednévatela na preverenie prdc,
ktoré v dalsom postupe vykondvania diela budy zakryté alebo sa stani nepristupnymi; urobit
tak musi aspofi jeden pracovny def vopred. Pokial zhotovitel nespini povinnost podla
predchadzajicej vety, je povinny na Ziadost objednévatela prislu$né prace odkryf a nasledne
zakryt; v pripade zistenia nedostatkov budd prace zakryté aZ po ich odstrdnenl. Ak
objedndvatel nevykonal kontrolu prac, ktoré boli zakryté alebo sa stali nepristupnymi a
zhotovitel spinil svoju povinnost riadne a vias vyzvat objednavatefa na preverenie tychto pric,
bude na Ziadost objednavateta vykonané odkrytie/spristupnenie prac, pri€om, ak nebudq
zistené nedostatky préc, zniga naklady spojené s odkrytim/spristupnenim tychto pricvtomto
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pripade objednavatel a &as vykonania diela, ako aj prislugné iastkove terminy, sa postiva o
€as, po ktory nemohol v désledku takéhoto postupu zhotovite! vykondvat dielo; v pripade
zistenia nedostatkov (cinky podra éasti vety pred bodkociarkou nenastévaj.

Pokial by akakolvek, potas vykondvania diela, kontrolovans alebo skddang cast diela
nevyhovovala poZiadavkam vyplyvajicim z tejto zmluvy, méze byt tato objedndvatelom
odmietnutd a zhotovitef je povinny takto odmietnutd ast diela nahradit novym plnenim alebo
v pripade sihlasu objednavatela vykonat vietky lpravy (zmeny) nevyhnutné pre to, aby boli
spinené prislu$né poziadavky.

Pred zacatim vykonévania stavebnych préc na diele sa zhotovitel zavdzuje na svoje naklady:

- odovzdat objednédvatelovi technologické postupy/technologické predpisy zévizné pre
vykondvané price na diele,

- starat sa oprevzaté smerové avySkové body pofas vykondvania diela af do jeho
odovzdania a prevzatia,

- vykonat sipis vietkych nepriaznivych vplyvov na fivotné prostredie, ktoré mdzu vzniknat z
€innost! uskutoéfiovanych zhotoviteforn na stavbe,

- prijat konkrétne opatrenia na odstranenie nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie
a urtit osoby zodpovedné za ich realizaciu,

- vykonat sipis nebezpetnych litok, ktoré pouZije na stavbe a képie ich bezpe¢nostnych
listov poskytovanych vyrobcom odovzdat objednévatelovi,

- vypracovat a odovzdat objednavatelovi havarijné plany, ak to vieobecne zdvizné pravne
predpisy, vzhfadom na charakter préc vykonédvanych na diele, stanovuju.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpeéit na svoje ndklady:

a) vypracovanie projektovej dokumentdcie zariadenia staveniska, jeho vybudovanie,
prevédzkovanie, Gdribu, likvidiciu a Vypratanie staveniska; stavenisko musi byt zriadené a
prevddzkované tak, aby bola zabezpetend ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoll,
ako aj ochrana fivotného prostredia podta osobitnych predpisov,

b) vytycenie stavby osobou opravnenou vykondvat geodetické a kartografické cinnosti a
autorizaéné overenie vybranych geodetickych a kartografickych ginnosti autorizovanym
geodetom a kartografom a odovzdat doklady o wytyceni priestorovej polohy stavby v
rozsahu potrebnom ku kolaudaénému konaniu v dvoch (2) vyhotoveniach v listinnej forme
a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf —textovs East), (*.dwg,
¥.dgn, *.pdf - vykresové ¢ast)] na CD, resp. DVD nosidi,

c) strézenie staveniska; na stavenisko méiu vstupovat okrem zhotovitefa iba zodpovedni
zamestnanci a spolupracujtice osoby objednavatela a kontroiné orgény verejnej spravy,

d) oznacenie staveniska Gdajmi o stavbe a o ucastnikoch vystavby v rozsahu vyplyvajlicom zo
vieobecne zdviznych pravaych predpisov a osvetlenie staveniska,

e} udrZiavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a v jeho bezprostradnom okoli {pristupové
komunikécie, cesty a chodniky) a na pouzivanych inZinierskych sietach a odstratiovanie
odpadov a netistoty vzniknutych pri vykonévani diel,

f) bezpeénost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov na stavenisku,

8) skladky stavebnych odpadov a sute,
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h) dopravu a skladovanie vietkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov
a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko,

i) vietky potrebné stroje, zariadenia, pristroje a ndradie potrebné k vykonaniu diela,

i) ucast zodpovednych zéstupcov a zamestnancov na kontrolnych diioch a pri kontrole
vietkych préc, ktoré maji byt v priebehu daléieho vykondévania diela zakryté alebo sa stant
nepristupnymi,

k) okamZité odstrafiovanie vid a odchylok vykondvaného diela od projektovej dokumentacie
zistenych pri kontroldch a kontrolnych diioch pocas vykondvania diela,

) sucinnost projektantovi afalebo zdstupcovi projektanta povereného vykonom autorského
dozoru pri kontrole vykondvanie diela,

m) vyhotovovanie dennej fotodokumenticie o priebehu vykondvania pric na diele, ktorou sa
zaznamendvaji zmeny a postup préc pri vykondvani diela minimaine v 24-hodinovych
intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umoZfiujl vizualne zachytenie vietkych préc
vykonanych na diele ako aj pracovnych postupov a doddvok materislov a presunov hmbt,
tak ako su tieto evidované v stavebnom denniku alebo uréené vykazom wymer, inak v
intervaloch  uréenych  objednévatelom. Fotodokumentdciu za obdobie od
predchédzajiceho kontrolného diia do najblizie nasledujiceho kontrolného diia odovzds
zhotovitel objednavatelovi po&as tohto najblizSie nasledujiceho kontrolného dfia, a to v
elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na CD/DVD nositi. Fotodokumentécia musi
byt vyhotovend v rozli¢eni miniméine 8 Mpix,

n}) vykonavanie vietkych kontrol a skigok v rozsahu podfa kontrolného a skiSobného planuy,
0) vypratanie a vycistenie staveniska ku dfiu odovzdania a prevzatia diela,

p) nevyhnutné opatrenia na ochranu prifahlych a susediacich zariaden! a stavieb proti ich
znetisteniu, poskodeniu alebo inému znehodnoteniu. V pripade ich znegistenia,
poskodenia alebo iného znehodnotenia zhotovitel zabezpeti uvedenie vietkych takto
dotknutych zariadeni a stavieb, do pévodného stavu ihned;, inak v primeranej lehote, najmé
aviak nielen ich vy&istenim a/alebo vykonanim oprav akychkolvek po3kodenych &asti
a povrchov zariadeni a stavieb.

Naviac price, mene] price. Zmenit rozsah vykondvaného diela je moiné iba
s predchddzajiicim pisomnym sihlasom objedndvatela (technického dozoru). Naviac préce je
zhotovitel povinny vykonat v lehotéch, kioré si zmluvné strany dohodnd, a to v z4vislosti
od rozsahu a druhu pozadovanych prac a dodévok.

Zmeny rozsahu vykondvania diela, za dodriania podmienck stanovenych vieobecne zdvaznymi
predpismi na Useku verejného obstardvania (najmé ustanovenie § 18 zikona ¢. 343/20157. 2.
o0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov), v pripade, ¥e sa takéto schvilenie vyZaduje, je moiné vykonat len na zdklade
zmenovych konani zalatych jednotfivymi pisomnymi zmenovymi listami doruéenymi
zhotovitefom objednévatefovi. Zhotovitel nie je pred ukonéenim zmenového konania
opravneny zmenu diela realizovaf, ak mu objednavatel'v naliehavych pripadoch nevyda pokyn,
aby zmenu diela zacal realizovat aj pred ukonéenim takéhoto zmenového konania.

Zmenové listy musia vo vztahu k navrhovanym zmenam obsahovat odévodnenie, éo do
- ddvodov navrhovanej zmeny a nevyhnutnosti realizdcie naviac prac,

- navrhovaného stavebnotechnického rieSenia,
- vplyvov na cenu za dielo, harmonogram vykondvania diela a projektovii dokumentéciu,
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Prilohami zmenového listu sg (i) vykaz vymer dotknutych stavebnych objektov a/alebo
prevadzkovych sdborov zo zohfadnenou navrhovanou zmenou (rozdielov v jednotlivych
poloZkich) a rozpodet, (i) pisomne vyjadrenie hlavného projektanta k navrhovanej zmene.
Zmenové listy predkladd zhotovitef objedndvatefovi v giestich (6) vyhotoveniach v listinnej
forme a v jednom (1) vyhotoveni v elektronickej forme [{*.doc, *xis, *.pdf - textova Cast),
(*.dwg, *.pdf — vykresovs ¢ast)] na CD, resp. DVD nosii.

Cena za dielo nad rozsah stanoveny vieobecne zdviznymi préavnymi predpismi na Gseku
verejného obstardvania méze byt zmenena len v pripadoch a spdsobom uvedenym v tejto
zmluve, a to formou pisomnych dodatkov, pritom dodatok k zmluve, ktory by takto zvyZoval
cenu za dielo, je moZné uzatvorit za podmienok stanovenych vieobecne zdvéiznymi pravaymi
predpismi na Gseku verejného obstarivania.

V pripade pofiadavky na vykonanie ,naviac pric” takého druhu, ktoré nie st uvedené vo
vykaze vymer stavby diela, bude zhotovitel pri urfovani cien a zostavovani rozpottu vychédzat
z cennfka ODIS alebo CENEKON vo verzii platnej v ase realizécie naviac préc; ceny uvedené
v tychto cennikoch st maximalne a rozhodujlica je vZdy niztia cena. Na »Naviac prace” platia
rovnako ostatné ustanovenia tejto zmluvy,

V pripade, Ze zhotovitel, po doruceni pisomného pokynu objednévatela (technického dozoru)
0 zmene rozsahu vykondvaného diela, v lehote uvedenej v tomto odseku nespini povinnosti
vyplyvajice z tohto odseku, bude objedndvatef oprévneny zabezpeéif realizaciu »Naviac prac”
na diela trefou osobou. Zodpovednost za vady diela v takomto pripade znaZa zhotovitel tak,
ako by ¢ast diela zhotovenu trefou osobou vykonal sém.

Doruéenim pisomného oznidmenia (pokynu) objednavatela o zmene rozsahu vykondvaného
diela vo forme , menej préic* nie je zhotovitel oprévneny vykonat tieto prace na diele, resp. je
povinny tieto préce prerusit, V pripade ich vykonania nevznikne zhotovitelovi nérok na cenu
2a dielo v rozsahu takychto vykonanych ,menej préc”.

Zmeny rozsahu vykondvania diela z dévodu vykondvania diela na zéklade schvélenych vzoriek
materidlov, zariadeni a vybavenia a schvdlenej DRS a DVP vyplyvajice z rozdielnej miery
podrobnosti DSP sa nepovaZuji za vykonanie ,naviac prac” a nemaju vplyv na cenu za dielo
a harmonogram vykondvania diela.

Meranie vykonanych prac. Pokial nie Je uvedené inak v projektovej dokumenticii alebo vo
vykaze vymer za Gi¢elom platby ceny diela sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skutoéne
vykonané préce sa budi meraf a vypldcat ,netto” (tzn. na zaklade skutoéne vykonanych préc)
odsihlasenych technickym dozarom objednévatefa, Liniové casti stavby sa budi meraf
v horizontdinom priemete (pokial vykaz vymer neuvidza rary na kusy, potom mé zhotovitel
narok na thradu poéty pouiitych kusov bez stratného). Pri zmenéch budy price acenené
maximdlne na rovnakom zéklade » a akom boll ocenené préce, ktoré su obsiahnuté vo vykaze
vymer, tzn. poufijii sa jednotkové ceny zo zazmluvneného rozpoétu, okrem pripadov, ked'
takéto ceny neexistuji. Vv takychto pripadoch sa pouZijG ceny dohodnuté medsz
objednavatefom a zhotovitefom, pritom tieto ceny budi urfené tak, ako je to uvedené
v tldnku 5.6 tejto Zmluvy o dielo.

Stavebny dennik. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska v silade
so vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vietky
podstatné a rozhodujice skutoénosti pre napinenie predmetu tejto zmluvy, najmé Gdaje
0 ¢asovom a technologickom postupe vykondvania diela a jeho akosti, zdévodnenie odchylok
vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Zkodu tym objednivatelovi
spésobend. Objednavatel je opravneny kontrolovat obsah stavebného dennika a k zépisom v
nom vykonanym pripdjat svoje stanovisks, pripomienky a namietky {dalej spolo¢ne len
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a)
b}
c)
d)

e)

f)

~28pisy”). Zhotovitel je povinny umoZnit objednavatelovi kontrolovat obsah stavebného
dennika a vykondvat v fiom 2dpisy; za tym Gcelom je zhotovitel povinny zabezpetit trvaly
pristup objedndvatela a organov verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku
v pracovnom Case po€as vykondvania diela. Vedenie stavebného dennika sa konéi odovzdanim
a prevzatim diela. Stavebny dennik sa sklad4 z uvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh:

a) dvodné listy obsahuju:

zdkladny list, v ktorom je uvedeny ndzov a sfdlo stavebnika, generdlneho projektanta,
zhotovitela stavby a zmeny tychto udajov,

identifikaéné udaje stavby podra DRS,
zoznam projektovej a ostatne] dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov,
prehlad prehliadok a skiigok kazdého druhu,

b) denné z4znamy sa vpisuji do knihy stavebného dennika s oislovanymi listami na dva
oddelitefné prepisy. Denné zaznamy (itatefne zapisuje a podpisuje stavbyveduici
zhotovitela vidy v ten def, ked' sa préce vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zdznamu.

Okrem stavbyvediiceho je oprévneny v stavebnom denniku vykondvat zapisy technicky dozor
objednéavatefa (stavebnlka), projektant alebo zdstupca projektanta povereny wykonom
autorského dozoru. Ak osoba, ktors je oprévnend vykondvaf zépisy do stavebného dennika,
a ktorej je zapis urceny, nestihlasi s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit sa k nemu do
troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom 2&pisu sthlasi, Stavbyvedci zhotovitela
predloZi technickému dozoru objednavatela denny zdznam najneskér v nasledujici pracovny
deii a odovzdd mu prvy prepis. Ak technicky dozor s obsahom denného ziznamu nesthiasi,
zapise svoje pripomienky, namietky s uvedenim dévodov do troch (3) pracovnych dni do
stavebného dennika, inak plati, Ze s obsahom denného ziznamu suhlasi.

Prévo usmerfiovat stavebné préce na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len
objednavatel, resp. technicky dozor objednévatefa.

V pripade wykonavania diela prostrednictvom tretich oséh (subdodévatelov) sa zhotovitel
zavazuje zabezpedit objednévatefovi pristup k stavebnym dennikom vedenym tymito
subdodavatelmi a umo#nit mu vykondvat v tychto stavebnych dennikoch zépisy, zapisovat
pripomienky a némietky. Stavbyvediici zhotovitela predloZi objedndvatefovi denny zdznam aj
z tychto stavebnych dennikov najneskér v nasledujiici pracovny defi po pofiadani a odovzds

mu prvy prepis.

Technicky dozor. Dozor nad vykondvanim diela méze objedndvaterl (stavebnik) vykondvat aj
prostrednictvom svojho zdstupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykondvania diela
upozoriiuje technicky dozor zapisom do stavebného dennika. Rozsah tinnosti technického

dozoru:

odovzdanie a prevzatie staveniska,

vykondvanie kvalitativno-technickej kontraly realizovanych stavebnych préc,
predkladanie stanovisk k dopinkom a zmensm projektu,

kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Gplnosti dokladov,

kontrolovanie vykonania pric a doddvok, ktoré budid daldim postupom zakryté alebo
znepristupnené,

spolupréca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,
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spoluprdca s projektantom a zhotovitefom stavby pri navrhovani opatreni na odstrénenie
pripadnych vid v projektovej dokumentacii,

kontrola vykondvania predpisanych skugok materidlov, kon&trukeii a préc v rémci kontrolnych
a skuSobnych pldnov, kontrola ich vysledkov a vy¥adovanie na predioZenie dokladov, ktoré
Preukazujd kvalitu uskutoZnenych prac a dodévok (atesty, protokoly},

vykondvanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu £kad,
kontrolovanie postupu prac podfa harmonogramu vykonavania diela,

stanovovanie terminov odstrafiovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich
odstranenia, vyjadrovanie sa k zmendm harmonogramu vykonévania diela a terminov,

v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik §k6d na stavbe, nedodrianie ochrany
bezpe&nosti zdravia pri préci, ochrany pred poZiarmi na uicely predchédzania vzniku poiarov
a zabezpecenia podmienok na dGtinné zdoldvanie poiarov, alebo ochrany Zivotného
prostredia ohrozujlcej fivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych osdb
na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli nariadif preruSenie alebo zastavenie
vykondvania diela zhotovitefom.

Stavbyvediici. Zhotovitel zabezpeti vykon &innosti ~opravnenej osoby” za uskutotnenie prac -
stavbyvedticeho (vybrané &innosti vo vystavbe - vedenie uskutoéfiovania stavieb), osoba
poverend vykonom stavbyvediceho v zmysle ponuky uchddzaéa vo verejnom obstarsvani:

a) Meno a priezvisko Ing. Jozef Pecsr

b) Meno a priezvisko Bc. Pavol Chovanec

Garaniéné skuasky. Za dcelom preverenia pinenia poZadovanych technickych parametrov
dodanych zariadeni sa vsdlade s prisludnymi technickymi normami, resp. zaulvanymi
spbsobmi pre meranie parametrov pre dané odvetvie a v stilade s touto zmluvou za pouZitia
ur¢enych meradiel s platnymi certifikitmi o overeni a kalibrécii uskuto¢nia garanéné skusky.

Kontrolné osvedienie. O vysledku garannych skuSok vydd nezévisli osoba zmiuvnym
stranam  kontroiné osvedéenie, ktoré bude obsahovat vysledky garangnych skugok
jednotlivych parametrov pre jednotlivé prevadzkové stavy zariadeni, ako aj uistenie, Ze boli
dodrZané ustanovenia odsekov tohto &ldnku.

SpoloEné ustanovenia. Na garantnych skiskach podfa tohto &lénku st zmluvné strany
povinné sa zGiéastnit osobne alebo prostrednictvom poverenych os6b, pritom garantné skusky
budi vykonané prislusnou nezévislou osobou aza jej acasti. Nedcastou na garanénych
skdskach neztifastnend zmluvnd strana strica narok na uplatfiovanie namietok vodi vysledkom
z vykonanych garanénych skigok a tieto vysledky sa stdvaji pre tito nezG&astnend zmluvnd
stranu zaviznymi, pokial'v tejto zmluve nie je uvedené inak.

Zmluvné strany sa dohodli, e vykonanie garan¢nych skasok v mieste umiestnenia zariadeni,
ktorych sa garanéné skigky tykaji, méZe byf monitorované nepretrZitym kamerovym
systémom objednévatela, ktorého Gdaje budd zaznamenavané a uchovdvané., Zaznam
z kamerového systému bude sitizit v pripade sporu medzi objednavatefom a zhotovitefom ako
dékazny prostriedok. Za tym dGéelom sa zmluvné strany zaviizuj( zabezpedit potrebné suhlasy
$0 spractivanim osobnych tidajov od svojich zamestnancov.

O vykonanych garanénych skitgkach zmluvné strany zicastnené na garanénych skdskach
vyhotovuji a podpisujii protokol, v ktorom sa kon3tatuje priebeh garangnych skaok a ich
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vysledky. V pripade nettasti niektorej zmluvnej strany na garancnych skaskach sa jej podpis
na protokole nevyZaduje.

Néklady na garanéné skisky. Naklady na garanéné skusky znasa zhotovitef, a to bez ohfadu na
ich vysledky a na poéet ich opakovant,

Zhotovitel sa zavizuje ziZastnit sa miestneho zistovania poéas kolauddcie diela a poskytovat
objednévatelovi potrebnui sti¢innost potas kolauda&ného konania diela.

Zhotovitel zodpoveds za vysporiadanie vietkych autorskych prév a inych prav duSevného
vlastnictva, vratane priemyselnych prév, vztahujicich sa k diely v rozsahu v akom sa tieto
vyZaduju pre realiziciu diela a jeho ndsledné uZivanie objednavatefom na tcel stanoveny v
tejto zmluve, a to vritane pripadného postipenia prév objednévatefa na tretiu osobu.

Pre vylicenie pochybnosti zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze zariadenia a technolédgie
(vrétane softvéru), ktoré si stéastou diela neboli vytvorené alebo upravené na mieru
$pecidine pre potreby diela (jedné sa o uz dostupny tovar ako tav. krabicové rieenia). Vo
vztahu k zariadeniam a technolégidm (vratane softvéru), ktoré su stastou diela zhotovitel
udefuje (alebo zhotovitel zabezpedi, Ze jeho subdodavatel afebo tretia osoba, ktord k nemu
ma a/alebo vykondva autorské préva afalebo prava priemyselného a/alebo iného dusevného
vlastnictva udeli) objednévatelovi prdvo na ich pouZivanie s tym, 3e zhotovitel je povinny
zabezpetit, Ze takto poskytnuté licencie bud postatujiice na vyuZivanie diela miniméine v
rozsahu stanovenom touto zmluvou, vritane moznosti postupenia prav objedndvatela z takto
udelenej licencie na akikolvek tretiu osobu, s tym, Ze predmetné licencie sa povaiuji cenou
diela uvedenou v bode 10.1 za plne splatené.

OSOBITNE USTANOVENIA

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje dodrziavat prévne predpisy a pinit ilohy na Useku
bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci (dalej len ,BOZP") a ochrany pred poZiarmi na ucely
predchédzania vzniku poZiarov a zabezpedenia podmienok na Gginné zdolivanie poiiarov
(dalej len ,,PO*) v sidle, priestoroch, objektoch a na pracovisksch objedndvatela, v ktorych sa
bude plnit tato zmiuva, (dalej len ,pracovisko”). Zhotovitel je povinny ochrafiovat a zlepiovat
stav Zivotného prostredia a vietkych jeho zloZiek, najmi ovzdusia, véd, hornin, pbdy
aorganizmov (dalej len ,ZP“). Najmi je povinny predchddzat znetistovaniu 7P
a poskodzovaniu ZP a minimalizovaf nepriaznivé dosledky svojej &innosti pri pineni tejto
zmluvy na ZP. Zhotovite! preberd vo vztahu ku objednévatelovi pind zodpovednost za
ekologickd ujmu, ktord pri pineni tejto zmluvy spdsobi.

Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitefovi pracovisko tak, aby zhotovitel mohol riadne
a v€as pinit tato zmluvu. O odovzdani a prevzati pracoviska spi¥u zmluvné strany zdpisnicu.
V pripade, ak zhotovitefl zaéne pinif tito zmluvy bez zdpisniéného prevzatia pracoviska, mé sa
za to, Ze pracovisko bolo objednéavatelom odovzdané a zhotovitefom prevzaté riadne.

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO aochrany ZP, zabezpeéenie a vybavenie
pracoviska na bezpe€ny vykon préce za tielom pinenia tejto zmluvy a dodrziavanie vieobecne
zavaznych prévnych predpisov, ako aj technickych noriem (aj ked nie st vieobecne zdvdzné)
pri plnent tejto zmluvy na pracovisku zodpoveda v plnom rozsahu a vjluéne zhotovitel,

Zhotovitel vyhlasuje, e bude vykondvat Einnost podta tejto zmluvy vyluéne takymi fyzickymi
osobami, ktorych zdravotny stav, schopnosti, vek, kvalifikagéné predpoklady a odborng
spbsobilost zodpovedaiji éEinnosti podla tejto zmluvy, ato podfa préavnych predpisov
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vieobecne, ako aj osobitne podfa pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie
BOZP, ato bez ohfadu na jeho pravny vzfah k uvedenym fyzickym osobam (dalej len
»Zamestnanci“). Zamestnancom sa na GZely tohto Elénku rozumeju vietky fyzické osoby, ktoré
sa budt podiefat na plneni tejto zmluvy, okrem zamestnancov objedndvatefa, a to zhotovitef,
ak je fyzickou osobou, a jeho spolupracujice osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodévatelia,
ak su fyzickymi osobami, a ich spolupracujiice osoby a ich zamestnanci.

Zhotovitel je povinny preukdzatelne informovat zamestnancov o nebezpefenstvich
a ohrozeniach, ktoré sa pri pineni zmluvy:mézu vyskytniit, a o vysledkoch postdenia rizika,
o preventivnych opatreniach a ochrannych opatreniach, ktoré vykonal zhotovitef alebo
objednévatel na zaistenie BOZP, PO aochrany ZP aktoré sa vztahuji vieobecne na
Zamestnancov ana nimi vykondvané price na pracovisku pri pineni tejto zmluvy,
0 opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia vritane poskytnutia prvej pomoci, ako
aj o opatreniach a postupe v pripade zdolévania poiiaru, zichrannych prac a evakudcie,
a preukdzatelne ich poutif o pokynoch na zaistenie BOZP, PO aochranu ZP platnych pre
pracovisko (dalej len ,preskolenie”). Za ulelom predkolenia objednévatel poskytol
zhotovitelovi pisomné informécie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ZP platné pre
pracovisko, o zhotovitel potvrdzuje podpisom tejto zmluvy.

Pripadné nedostatky pracoviska ainformdcii a pokynov poskytnutych objedndvatefom je
zhotovitel' povinny uplatnif pisomne pred zadatim plnenia tejto zmluvy, inak plati, ie
pracovisko je nélefite zabezpedené a vybavené na bezpetny vykon préce za Géelom plnenia
tejto zmluvy, zhotovitel dostal potrebné a dostatoéné informécie a pokyny na zaistenie BOZP,
PO a ochranu ZP platné pre pracovisko a 3e pinenie Ziadnych dalSich povinnosti na useku BOZP,
PO aochrany ZP sa zo strany objedndvatela nevyiaduje. Zhotovitel je povinny pisomne
uplatriovat u objedndvatefa nedostatky tykajiice sa BOZP, PO a ochrany ZP, ktoré sa vyskytnu
neskdr pri pineni tejto zmluvy, za odstranenie ktorych zodpovedd objedndvatet,

Objednévatel nie je povinny zabezpe¢ovat zamestnancom doprovod na pracovisku.

Zamestnanci nesmi na pracovisku poZivat alkoholické népoje, omamné latky, psychotropné
ldtky alebo pripravky a plnit tito zmluvu pod ich vplyvom. Dalej musia dodrsiavat zdkaz
faj€enia a musia pouZivaf a nosit osobné ochranné pracovné pombcky a prostriedky.

Zhotovitel je povinny ihned oznamit objednévatefovi vznik kaidého pracovného trazu
zamestnanca, ku ktorému déjde na pracovisku.

Ak pri plneni tejto zmluvy ide o €innost so zvySenym nebezpetenstvom vzniku pofiary,
zhotovitel je povinny postupovaf tak, aby bola zabezpecend PO, najmé vyddva pisomny pokyn
na zabezpecenie PO a pfsomné povolenie na dinnost, ak sa vyZaduje, zriaduje protipoZiarnu
asistenéni hliadku a zabezpeduje plnenie jej Gloh a odbornd pripravu a zabezpeéuje potrebné
mnoistvo vhodnych druhov hasiacich prostriedkov a inych vecnych prostriedkov PO, ktoré je
moZné prenajat aj od objedndvatela za uréené najomné.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu ohlasit objednavatelovi ekologickd ujmu, ktord
pri plneni tejto zmluvy spésobi on alebo jeho subdodévatelia, najmi je povinny ohlssit
mimoriadne zhordenie alebo ohrozenie kvality véd alebo inych zloZiek ZP alebo tnik
znetistujicich latok pri manipuldcii s nimi alebo pri ich preprave. Informécie sa podavaji
konatelom objednévatela na tei. . +421 917 338 869 — Ing. Milan Macko, +421 915 963 035 —
Ing .Artlr Benes. Pripadmi mimoriadneho zhorgenia alebo ohrozenia kvality v6d s najma
tniky znecistujucich 1atok savisiace s ich manipuldciou a prepravou (ropné latky, chemikélie,
naterové hmoty apod.) do volnej pbdy a do prostredia stvisiaceho s povrchovou alebo
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podzemnou vodou, technické poruchy a chyby na strojnych zariadeniach, dopravnych
prostriedkoch a strojnych mechanizmoch, ktoré sg pri€inou dniku znetistujicich litok do
okolitého prostredia.

V rdmci ochrany ZP je zhotovitef povinny predchédzat vzniku odpadov a s pripadnymi odpadmi
vznikajucimi pri plneni tejto zmluvy je povinny nakladaf alebo inak zaobchidzat v stlade
s pravnymi predpismi na (seku odpadového hospodérstva (dalej len ~OH") tak, aby bol
napineny jeho ucel.

Ak pri pineni tejto zmluvy vznikne odpad, ktory je stavebnym odpadom, odpadom z veci, ktoré
nie su vo vlastnictve objednivatela (najmd z veci vnesenych na pracovisko zhotovitefom,
vrétane obalov), alebo komundlnym odpadom, zhotovitel ie povinny plnit povinnosti dritefa
odpadu pre tieto odpady, priom za plnenie tychto povinnosti zodpoveds v plnom rozsahu
a vylu€ne zhotovitel. So stavebnymi odpadmi je zhotovitel povinny nakladat podla pokynov
objednavatela, najmi zabezpetit ich pred neZiaducim Gnikom, zabezpeit ich odvoz na miesto
zhodnotenia alebo zne$kodnenia uréené objednévatefom a potvrdenie o zhodnoten{ alebo
zneskodnen( odovzdat objednévatelovi (najméd véine listky). Inak sa za pbvodcu odpadu
povaZuje objednavatel, pritom pred vznikom tohto odpadu je zhotovitel povinny ozndmit
oddeleniu Zivotného prostredia objednévatela druh a predpokladané mnoistvo odpadu.
Oddelenie Zivotného prostredia objednévatefa zaradi odpad podra Katalogu odpadov a uréi
zhotovitelovi sp6sob zhromazdovania a daldieho nakladania s odpadom. Zhotovitel je povinny
s odpadom nakiadat podFa pokynov objedndvatela, najmi zabezpetit ho pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym nefiaducim dnikom, zhromaZdit odpad oddelene podla druhov
odpadov, nebezpeény odpad odovzdat do centrdineho zhromaZdiska nebezpe¢nych odpadov
objednévatela, odpadové oleje odovzdat do centrdlneho zhromaZdiska odpadovych olejov
objednévatela a ostatny. odpad do centrdlneho zhromazdiska ostatnych  odpadov
objednavatefa. Vnesenie akychkolvek veci, napr. tovar, suroviny, materidly a ich obaly) na
pracovisko, ktoré sa mézu stat nebezpednymi adpadmi, je zhotovitel odpadu povinny oznamit
objednavatelovi a predioZit ich stipis.

Zhotovitel je povinny na pofiadanie objednévatela preukazat spinenie svojich povinnosti na
Useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vrétane OH v lehote troch (3) pracovnych dni odo diia
doru€enia Ziadosti objedndvatela, ato najmd predloZenim dokladov preukazujlicich
preskolenie zamestnancov, predloZenim oprivneni zamestnancov na vykon Einnosti podfa
tejto zmluvy a predloZenim dokladov o uréeni bezpeénych pracovnych postupov pre €innosti
vykondvané podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveds objednévatelovi za vietky 3kody spésobené porugenim akejkolvek
povinnosti na tiseku BOZP, PO a achrany a tvorby ZP vrétane OH. Za tkodu sa na Gcely tejto
zmluvy povaZujui aj sankcie (pokuty) ulozené prisiuSnymi $tatnymi orgénmi a orgénmi verejnej
sprévy za porugenie povinnosti na tseku BOZP, PO a ochrany a tvorby 7P vritane OH, ak tieto
povinnosti podfa tohto &lénku zafafovali zhotovitefa a nie objedndvatels, ktoré boli
objednévatelovi po vy&erpani opravnych prostriedkoch ulozené, ak objednévatel riadne a véas
umoznil zhotovitelovi uplatfiovaf v prisluSnych konaniach vietky dostupné navrhy, opravné
prostriedky a némietky, o ktorych uplatnenie viychto konaniach alebo za ucelom zatatia
opravnych konani zhotovitel objednévatela pisomne poZiadal, aak naklady spojené
s uplatfiovanim  tychto ndvrhov, opravnych  prostriedkov  a ndmietok zhotovitel
objednévatefovi na jeho #iadost zaplatil.

Porudovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany atvorby ZP vritane OH z0 strany zhotovitela
opréviiuje objednavatela bez dalgieho kedykolvek od tejto zmluvy odstdpit.
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Objednavater je oprévneny poZadovat od zhotovitela zmluvnt pokutu vo vyike 2 000 € za
kaZdé porusenie povinnosti vyplyvajicej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vritane
OH podfa tejto zmluvy. Tieto zmiuvné pokuty si splatné na ziklade pisomnej vyzvy
objednévatela dorucenej zhotovitelovi. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prévo na
néhradu $kody spbsobenej porugenim povinnosti, pre pripad porugenia ktorej bola
dohodnutd; nahrada Skody méie byt uplatfovand vodi zhotovitelovi v plnej vyske.
Objednévatef je opravneny jednostranne zapoéitat proti pohladévke zhotovitela voti nemu na
zaplatenie ceny diela podfa tejto zmluvy vietky svoje pripadné pohladavky voti zhotovitelovi
na zaplatenie zmluvnych pokut podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje pri pineni tejto zmluvy a pocas Jej trvania dodrziavat zikaz nelegéineho
Zamestndvania vrozsahu stanovenom pravnymi predpismi. Zhotovitef vyhlasuje, 7e sa
objednévatel moZe spofahniit na to, Ze neporuiuje a poéas trvania tejto zmluvy neporui zakaz
nelegélneho zamestnévania, a objednévatel sa na toto vyhlésenie zhotovitefa spolieha.
Zhotovitel sa zavizuje nahradit objedndvatelovi vietku S$kodu, ktorsd by mohla vzniknit
objednavatelovi tym, 7e objednavatel prijme od zhotovitela pracu alebo sluzbu podra tejio
2miuvy, ktord mu zhotovitel poskytne prostrednictvom fyzickej asoby, ktory nelegdine
zamestnéva alebo zamestn4. Za $kodu sa na ely tohto ustanovenia povaiuji aj pokuty, ktoré
bude musiet objednévatel zaplatit za porusenie zikazu prijat précu alebo stubu, ktord mu na
zaklade tejto zmluvy doda alebo poskytne zhotovitel prostrednictvom fyzickej osoby, ktora
nelegéine zamestnava alebo zamestnd. Ustanovenie odseku 6.16 tohto éldnku sa pouiije

primerane,

Objednavatel je subjektom verejného sektora, a zérovefi partnerom verejného sektora podra
zakona & 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora aozmene adopineni
niektorych zdkonov v znenf neskorgich predpisov (dalej len ,,23kon o registri”). Zhotovitel je
povinny poéas trvania tejto zmiuvy byt zapisany v registri partnerov verejného sektora (dalej
len ,register) spolu s oprévnenou osobou a v pripadoch uvedenych v § 11 ods. 2 zakona
oregistri overovat identifikdciu svojich koneénych ujfvatelov whod. Objednévatel je
opravneny od tejto zmluvy odstdpit, ak zhotovitef nebol v fase uzatvorenia tejto zmiuvy
zapisany v registri alebo ak nadobudne prévoplatnost rozhadnutie 0 vymaze zhotovitela
zregistra podla § 12 zékona o registri alebo o uloeni pokuty zhotovitefovi z dévodov podfa
§ 13 ods. 2 zdkona o registri alebo ak je zhotovitef viac ako 30 dni v omeskani s povinnosfou
zabezpetit zapis novej opravnenej osoby do registra PO vymaze predchédzajiicej oprévnenej
osoby zregistra na jej ndvrh v lehote 30 dni od vymazu. Objednavatel ziroveri nie je
vomeskani s plnenim povinnosti podfa tejto zmluvy, ak zhotovitel nie je alebo nebude
zapisany vregistri alebo ak zhotovitel nespini povinnost overovat identifikiciu svojich
koneénych ugivatefov vyhod alebo ak je vomeskani s povinnostou zabezpelit zépis novej
oprdvnenej osoby do registra PO vy¥maze predchddzajicej opravnenej osoby z registra na jej
navrh v lehote 30 dni od vymazu.

Vpripade vykondvania ¢ginnosti podfa tejto zmluvy prostrednictvom tretich o0s6b
(subdoddvatelov) v akomkolvek stupni zodpoveds zhotovitel objednévatefovi za splnenje
zdvézku riadne vykonaf innost podfa tejto zmluvy, akoby &nnost vykondval sdm,

Zhotovitel sa zavizuje najneskor v defi nadobudnutia G&innosti tejto zmluvy objednévatelovi
prediofit zoznam vietkych priamych a nepriamych subdodsvatelov (v akomkolvek stupni)
podla zékona o registri, ktorym budd priamo alebo nepriamo poskytnuté finanéné prostriedky
nad limity stanovené v ustanovenf § 2 ods. 2 alebo 3 zdkona o registri (dalej len ,,subdoddvatel
podrla zdkona o registri®), ktorf sy mu v defi podpisu tejto zmluvy znami.
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V3etky osoby, pomocou ktorych zhotovitel vykonsva dielo, ktoré vykondvajii vybrané &innosti
vymedzené vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami, napr.
Cinnosti, vykon ktorych vyZaduje osobitné opravnenta, musia mat platné opravnenia k vykonu
tychto vybranych €innosti, a to v sdlade s prisluSnymi vSeobecne zévdznymi pravnymi
predpismi a technickymi nhormami; povaha alebo existencia prévneho vztahu medzi
zhotovitefom a prislusnou osobou nie je rozhodujtica. V pripade, ak je to podla pravnych
predpisov Slovenskej republiky potrebné, musia osoby, pomocou ktorych zhotovitef plni
povinnosti podfa tejto zmluvy, ktoré disponujd prislugnymi oprévneniami podfa préva iného
§tétu, splfiaf osobitné podmienky pre vykon prisludnych Einnosti na Gzemi Slovenskej
republiky. V pripade zistenia porudenia povinnosti podfa tohto bodu je objednévatel
oprdvneny prisluini osobu ihned vykdzat zo staveniska; pokial prisludna osoba stavenisko
ibned'neopustialebo v pripade, ak objedndvatel zistl, e dotknutd osoba opédtovne vykondva
¢innosti a nedisponuje prisluSsnym  opravnenim, je objednévatel opravneny prik4zaf
preruienie vykondvania dielav bezprostredne stivisiacom rozsahu, a to aZ do dosiahnutia
napravy. Preruenie vykondvania diela podfa tohto bodu nem4 vplyv na &as vykondvania a
vykonania diela podfa tejto zmluvy, ani na cenu za vykonanie diela.

Zhotovitel sa zaviizuje najneskér v-de podpisu tejto zmluvy objednavatelovi predioZit zoznam
vietkych jeho priamych subdodavateloy podfa 2ékona o verejnom obstaravani, ktori sa budd
podiefaf na vykendvani &Ginnosti podfa tejto zmluvy (dalej len ,subdodsvatel podia zdkona
o verejnom obstardvani“), ktorf st mu v defs podpisu tejto zmluvy zndmi, okrem dodévatefov

tovarov.

Zoznam subdodéavatefov podfa zékona o registri a zoznam subdoddvatefov podfa zikona
0 verejnom obstardvani zhotovitel odovzds objednévatefovi v dvoch (2) vyhotoveniach pri
uzatvoreni tejto zmluvy, ¢im sa stan( siéasfou tejto zmluvy. Zoznam subdodévateloy podia
zakona o registri a zoznam subdodavatefoy podla zékona o verejnom obstarivani musi vo
vztahu k jednotlivgm subdoddvatefom obsahovat ich obchodné meno, sidlo alebo miesto
podnikania, identifikaéné ¢fslo (iC0), oznatenie registra, vktorom je subdodavatel
zapisany, &islo zdpisu, Udaje osoby oprévnenej konat za subdodavatela vrozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu adatum narodenia. Zoznam subdodévatefov podlfa zdkona
o registri musi dalej obsahovat uUdaj o predpokladanych finanénych plneniach v prospech
kaZdého zo subdoddvatelov. Zoznam subdoddvatefov podfa zdkona 0 verejnom obstaravani
musi dalej obsahovat éestné vyhlasenie zhotovitefa, #e kazdy zo subdodévatelov podfa zdkona
o verejnom obstardvani spifia alebo najneskér v fase zakatia realizovania nim vykondvanej
Castl Cinnosti podfa tejto zmluvy bude spifiat podmienky stanovené vieobecne zdvaznymi
predpismi na tiseku verejného obstardvania, najma e splfia podmienky Gcasti tykajice sa
osobného postavenia podra ustanovenia § 41 ods. 1 zékona o verejnom obstarédvani, ako aj
vietky ostatné podmienky stanovené vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi pre tymto
subdodévatefom vykondvant cast ginnostl podfa tejto zmluvy, a Ze uneho neexistovali
a neexistuja dévody na vylucenie podfa ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) ai h) a § 40 ods. 7
zékona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit objednavatefovi akikolvek zmenu v Udajoch
o subdodavateloch v rozsahu podla odseku 6.24 tohto ¢lanku, a to bezodkladne potom, ¢o sa

0 nej dozvedel.

Ak sa zhotovitelovi subdodavatelia podfa zékona o registri alebo subdodévatelia podla zdkona
overejnom obstardvani stand zndmymi neskér, je povinny objednavatefovi prediozit
aktualizovany z0znam subdodavateloy podfa zikona o registri a aktualizovany zoznam
subdoddvatelov podfa zikona o verejnom obstardvani, a to najmenej tri (3) pracovné dni pred
zmenou, nikdy viak nie neskér, nef sa zaén( skutone podiefat na pineni tejto zmluvy. Na
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aktualizovany zoznam subdodévatefov sa pouiije ustanovenie odseku 6.24 tohto Clanku
rovnako.

Inym osobdm nei subdodivatelom uvedenym v zozname subdodévatelov podla zdkona
o registri, ktory zhotovitel prediozil objednévateflovi v siifade s odsekmi 6.24 a 6.26 tohto
¢ldnku, zhotovitel nesmie v stvisiost] s touto zmluvou alebo jej plnenim poskytndt finan¢né
prostriedky nad limity stanovené v ustanoveni § 2 ods. 2 alebo 3 z4kona o registri,

Na zékiade dohody zmluvnych stran je zhotovitel opravneny vykonavat &innost podfa tejto
zmluvy len prostrednictvom takého subdodévatela podfa zikona 0 verejnom obstardvani,
ktory spifia alebo najneskdr v Ease zacatia realizovania nim vykonévanej €asti &Ginnosti podra
tejto zmluvy bude spliiat podmienky stanovené vieobecne zdvéznymi predpismi na Gseku
verejného obstarédvania, najmi ze spltia podmienky Ucasti tykajiice sa osobného postavenia,
ako aj vietky ostatné podmienky stanovené véeobecne zavaznymi prévnymi predpismi pre
tymto subdodévatelom vykondvand &ast Cinnosti podfa tejto zmluvy a e u neho neexistovali
a neexistuji dévody na vylii¢enie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a § 40 ods. 7
zdkona o verejnom obstaravani, Ak subdodévatel nespifia uvedené podmienky, zhotovitel mu
nesmie umozinit vykonévanie #ladnej &innosti podfa tejto zmiuvy. Zodpovednost zhotovitela
za riadne splnenie tejto Zasti &innosti podfa tejto zmluvy tym nie je dotknutd. Zhotovitel je
povinny na pisomn( Zadost objednévatela preukdzat spinenie uvedenych podmienok
subdodévatefom podfa zikona o verejnom obstarévani a do &asu preukdzania ich spinenia je
objedndvatel dalej opravneny poZadovat, aby prisluny subdodavatel nevykondval Ziadnu
ginnost podfa tejto zmluvy.

Ak zhotovitel zoznam subdodavatelov podfa zékona o registri a subdodavatelov podfa zdkona
0 verejnom obstardvani objednavatelovi nepredloZi, plati, Ze Fiadny subdodavatel podfa
zdkona o registri a subdoddvatel podTfa zikona o verejnom obstaravani pri pineni tejto zmiuvy
sa nepodiela na plneni tejto zmluvy a zhotovitefl ich nesmie vyuiit pri pineni tejto zmluvy
priamo, ani prostrednictvom dalSich oséb.

Zhotovitel vyhlasuje, e sa objednavatel méje spofahnit na to, Ze 20znam subdodavatefov
podfa zikona o registri a subdodavatefov podfa zdkona o verejnom obstarévani je vidy lpiny
a e na plneni tejto zmiuvy sa nebudy podielat subdoddavatelia podfa zskona o registri alebo
subdodavatelia podfa zékona o verejnom obstardvani, ktorych postupom podfa odsekov 6.22,
6.24 2 6.26 tohto &ldnku objednavatelovi vopred neozndmil, resp. neoznami.

Zhotovitel sa zavdzuje nahradit objedndvatelovi vietku 3kodu, ktor by mohla vzniknif
objedndvatelovi tym, e objednavatel uzatvoril s zhotovitefom tuto zmluvu alebo dodatok
k tejto zmluve napriek tomu, #e zhotovite! alebo niektory subdodavatel podfa zékona o registri
alebo niektory subdodavatel podfa zékona o verejnom obstarévani v éase uzatvorenia tejto
zmluvy alebo dodatku k tejto zmluve nebol zapisany do registra, kedy sa uplatiiuje zdkaz
uzavriet zmluvu. Za $kodu sa na Ucely tohto ustanovenia povaZuju aj pokuty, ktoré bude musief
objednavatel alebo ¢lenovia étatutirneho orgdnu objednévatela zaplatit za porusenie zikazu
uzavriet zmluvu. Ustanovenie odseku 6.16 tohto €lédnku sa poudije primerane.

Zhotovitel je povinny vykonat éinnost podfa tejto zmluvy tymi osobami, ktorymi zhotovitel ako
uchadza¢ vo verejnom obstargvani preukazoval podmienky Gtasti uréené objednévatelom ako
verejnym obstardvatefom podfa § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstardvani a tym
strojovym vybavenim, ktorym zhotovitel ako uchddzac vo verejnom obstardvani preukazoval
splnenie podmienky G¢asti podra § 34 ods. 1 pism. j) zdkona o verejnom obstaravani. Osoba,
ktorej kapacity maji byf poufité na preukazanie technickej spésobilosti alebo odbornej
spdsobilosti, musf preukszat splnenie podmienok éasti tykajlice sa osobného postavenia a



nesmu u nej existovaf dévody na vylicenie podrfa §40o0ds. 6 pism. a) az h) a ods. Z; oprévnenie
dodavat tovar, uskutoéfiovat stavebné prace, alebo poskytovat slufbu preukazuje vo vztahu k
tej Casti predmetu zdkazky alebo koncesie, na ktord boli kapacity zdujemcovi alebo

zmluvy je objednavatef opravneny uplatnit si u zhotovitela narok na zaplatenje zmluvnej
pokuty vo vy$ke 2 000,- EUR za kaZdé jednotlivé porugenie povinnosti uvedenej v tomto bode

Zmluvy,

6.33  Jednotlivé Einnosti musia byt vykondvané v siilade s vyhi. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych précach a précach s
nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
€innosti, s vyhldtkou ¢, 508/2009 zb., ktarou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povaZuji za
vyhradené technické zariadenia, zdkonom ¢&. 124/2006 7. 2. o bezpeénosti a ochrane zdravia
pri praci a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a technickych
noriem a v silade s platnou legislativou.

6.34  Zhotovitel zabezpedi vykon koordintora bezpetnosti a koordingtora dokumentécie podfa
nariadenia viddy Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. 2. o minimalnych bezpetnostnych a
zdravotnych poZiadavkich na stavenisko.

7 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

7.1 Zavdzok vykonat dielo podfa tejto zmiuvy bude spineny protokelérnym odovzdanim diela
zhotovitefom a prevzatim diela objednévatefom, ak bude dielp vykonané riadne avias
v stilade s ustanoveniami tejto zmluvy, objednévatel bude mact dielo uiivat na Géel, na ktory
je uréené, dielo bude vykonané bez vid a nedorobkov, zhotovitel odovzds objedndvatelovi
vietku dokumenticiu sdvisiacy s dielom vratane, skudky preukazujice kvalitu a dodrZanie
parametrov vykonaného diela boli tspeiné a miesto plnenia (stavenisko) bude vypratané,

7.2 Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat pisomne objednavatela, resp. jeho splnomocneného zdstupcu,
na kontrolu vietkych prac ktoré maju byt v priebehu dalgieho vykondvania diela zakryté alebo
sa stani nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednévatel nedostavi

objednévatefa néhradu nikladov 5 tym spojenych. Zhotovitel je povinny zhotovovat pogas
vykondvania diela preukazng fotodokumenticiu sam ana vlastné néklady: tito
fotodokumentdcia tvori suiast protokolu o odovzdani a prevzati diela.

7.3 O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany pisomny protokol. Protokol bude obsahovat
najmd zikladné (daje o vykonani diela, pouéitych nahradnych dieloch, odovzdani a prevzatj
diela, supis odovzdanej dokumentécie tykajicej diela a pripadnych zistenych véd
a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstranenie zistenych vad diela, bude datovany
a podpisany zmluvnymi stranami. Zhotovitel je povinny zistené vady diela odstranif
v dohodnutej lehote. Navrh Protokolu je povinny vypracovat a predioZit zhotovite!.

7.4 Sugastou protokolu o odovzdani a prevzati diela podta odseku 7.2 tohto &anky bude:

a) DSRS asuvisiaca dokumenticla SC zapracovanymi a vyznalenymi zmenami vzniknutymi pocas
vykondvania diela,



b)

c)
d)

e)

g
h)

i)

k}

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

Z0znam zariadeni, ktoré su sacastoy diela, osvedéenia o kvalite 3 kompletnosti, ich pasporty,
certifikéty, atesty platné na tzemi SR, prevédzkové predpisy, névody na obsiuhu a dokumentécia
Udriby a nahradnych dielov,

zdpisnice a asvedéenia o vykonanych skdgkach pouiitych stavebnych vyrobkov a materislov,
zépisnice o prevzatf prac a konstrukei, ktoré budu v dalSom priebehu vykondvania diela zakryté,

zapisnice o vyskuanf zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podra technickych noriem
a projektovej dokumentacie,

skadobny pldn a zéznamy vyplyvajtice z jeho pinenia, a Zdznamy o vykonanych kontrolich
a skaskach, protokoly o skuskach, kontrolné osvedcenia,

stavebny dennik vritane stavebnych dennikov subdodévatelov,
geodetickd dokumenticia,
revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni,

protokoly a zdpisy o vykonanom obozndmeni (zadkoleni) prevadzkového persondlu objedndvatela
s prevédzkovanim a Gdribou novych zariadeni a technoldgie, as prevadzkovymi predpismi
(ndvody na obsluhu a tdribu),

dalie doklady, povinnost vyhotovenia a predioZenia ktorych vypiynie z predmetu tejto zmluvy,
vieobecne zavaznych pravnych predpisov alebo technickych noriem.

V pripade, ak objednévatef v rozpore s touto zmluvou neprevezme riadne a vas zhotovengé
dielo ani v lehote desiatich (10) pracovnych dnf od dorucenia vyzvy zhotovitefa na jeho
prevzatie, povaiuje sa zévizok vykonat dielo za splneny, iba¥e objednévatel preukdZe opak.
V takom pripade sa podpis objednavatela na protokole nevyZaduje.

Za objednavatela je Povereny vykondvat zépisy v stavebnom denniku Ing. Rastislay Mochnacky
~ konatel spolo¢nosti 3 preberat jednotlivé asti diela ako aj dielo ako celok Ing. Rastislay

Mochnacky ~ konatef spoloénosti.

ZODPOVEDNOST ZA VADY A NAHRADA Skopy

Zmluvné strany dojedndvaju pre dielo nasledovnui zdruént dobu:



8.2

8.3

84

8.5

8.6

8.7

8.1.1 Stavebna asf diela - v dizke Zestdesiat (60) mesiacov, ktors zadina plynut dfiom
odovzdania a prevzatia celého diela, resp. riadneho odstrénenia véd diela, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela,

8.1.2 Zariadenia atechnoldgie — v dftke, ktord poskytuji vyrobcovia, resp. dodavatelia
jednotlivych zariaden a technoldgif.

Zhotovitel prebers Zéruku, #e potas zéruénej doby:
a} dielo bude vykonané v silade so vietkymi Specifikdciami podfa tejto zmiuvy,
b) poufité materidly a zariadenia budy najvyssej kvality a bezvadné,

¢) dielo bude bezpeéné avhodné na objedndvatefom $pecifikované ucely a bude spfiiat
podmienky stanovené véeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi, technickymi normami,
aj ked'nie st privne zdvdzné, a touto zmiuvou,

d} objedndvater ziska viastnicke prévo k diely neobmedzené Fiadnymi zdloZnymi pravami,
bremenami a skutoénymi alebo uplatnenymi porugeniami prav k predmetom dusevného
viastnictva.

Zodpovednost zhotovitela za vady diela nie je dotknuts tym, Ze objedndvatel neoznamil
zhotovitelovi vady, resp. vady materidlov a 2ariadeni pouZitych pri realizicii diela bez
zbytoéného odkladu potom, & ich zistit mal pri vynaloZeni odbornej starostlivosti pri

vady musi objedngvatel uskutocnit pisomne, inak sa nafi neprihliada. Uplatnenie vady musi
obsahovat stru¢ny opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

V pripade vyskytu vad potas ziruénej doby m4 objedndvatel préva vyplyvajlice 2 Obchodného
zdkonnika, ktoré mésu byt vykonané potas celej zérutnej doby. V pripade néroku na
odstrénenie vad je zhotovitel povinny vady na vlastny léet odstrénit v primeranej lehote,
najneskér viak do 15 dni od doruéenia pisomnej reklamacie, pokial sa zmluvné strany
nedohodni pisomne inak. Po marnom uplynuti tejto lehoty sa vada bude povaZovat za
neodstranitelnd. Narok na odstlpenie od tejto zmluvy je moZné uplatnit aj len CiastoZne &o do
vadnej &asti diela. Nad to mé objednavatel prévo opravit alebo zabezpetit opravu vady na
néklady zhotovitela.

V pripade, Ze objednavate! 2 ddévodu omeskania zhotovitelg a marneho uplynutia dodatoénej
primeranej lehoty, zabezpetivykonanie, dokonéenie diela a/alebo odstrénenie reklamovanych
véd diela trefou osobou, zdruéna doba podla ods. 8.1 tohto &lanky Zmluvy ostéva zachovang
v celom rozsahu a zhotovite! zg vady diela zodpoveds tak, ako by vadu odstranil ssm.



povinnosti, ak tieto povinnosti podfa tohto odseku zatazovali zhotovitela a nie objednévatela,
ako aj sankcie za porusenie vieobecne zdvéznych pravnych predpisov a/alebo technickych
noriem pri prevddzkovani diela, ktoré boli objednévatefovi po vylerpani opravnych
prostriedkov uloZené, ak objednévatel riadne avas umosnil zhotovitelovi uplatfiovat
v prisludnych konaniach vietky dostupné névrhy, opravné prostriedky a ndmietky, o ktorych
uplatnenie vtychto konaniach alebo za Ucelom zacatia opravnych konani zhotovitel
objednadvatela pisomne podiadal, aak néklady spojené s uplatiiovanim tychto névrhov,
opravnych prostriedkov a ndmietok zhotovitel objednévatelovi na jeho Ziadost zaplatil.

9 SANKCIE

5.1

9.2

9.3

9.4

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania so splnenim 2dvizku vykonat dielo,
objednédvatel je oprévneny pozadovat od zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske 3000 € za
kaZdy def omeskania. To isté plati vpripade, fe sa zhotovitel dostane do omeskania
5 odstrafiovanim véd a nedorobkov diela alebo reklamovanych vad diela v rimci zéruénej
doby. Nedotykajic sa uvedeného, objednavate! je v takomto pripade opravneny poskytnuft
zhotovitelovi primeranti lehotu na vykonanie diela, ktora nesmie byt krat3ia ako desat (10) dni,
po ktorej marnom uplynuti je opravneny od tejto zmluvy odstupit.

Zmluvné pokuty podrfa tejto zmluvy si splatné na ziklade pisomnej vyzvy objednévatela
dorucenej zhotovitelovi.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nshradu Skody, vo vyske prevyiujlicej
zaplatenti zmluvnii pokutu, spbsobenej porusenim povinnosti, pre pripad poruenia ktorej
bola dohodnuts. Za Zkodu sa povaZuje najmi poskodenie diela, poskodenie iného majetku
objednévatela, ully zisk objednavatela z dévodu omeZkania zhotovitel s vykananim diela.

Objednévatef je oprévneny jednostranne zapotitat proti pohfadavke zhotovitela voi nemu na
zaplatenie ceny za dielo podfa élénku 10 ods. 10.1 tejto zmluvy vietky svoje pripadné splatné
pohladévky voti zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnych pokit podra tejto zmiuvy.

10 CENA ZA DIELO

101

10.2

10.3

104

Cena Zmluvné strany sa dohodli na censch jednotlivych vykonov, prac, zariadeni a materidlov
vo vyske pecifikovanej v prilohe & 3 ktejto zmluve. Objednévatel sa 2avdzuje zaplatit
zhotovitefovi cenu za dielo v rozsahy zhotovitelom skutocne vykonanych vykonov a pric
askutocne dodanych zariadeni a materidlov. Cena za dielo viak nepresiahne sumu
16 574 312,00 €, slovom Zestndst miliénoy patstosedemdesiatityritisic tristodvanést eur,
Takto stanovené ceny jednotlivych vykonov, pric, zariadeni a materidlov, ako aj cena za dielo
sa aplikujd sa pocas celej doby vykondvania diela a méu byt zmenené len dohodou zmiuvnych

stran.

V cenéch jednotlivych vykonov, préc, zariadeni a materiélov, ako aj vcene za dielo podia
odseku 10.1 tohto &ldnku su zahrnuté vietky ndklady a vydavky zhotovitela, ktoré sdvisia
s vykonanim diela podfa tejto zmluvy.

Ceny podla odseku 10.1 tohto &ldnku sg stanovené bez dane z pridanej hodnoty. V zmysle
ustanoveni § 69, ods. 12. zikona & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty budy zmiuvné
strany pri fakturdcii ceny za dielo uplatiiovat reim prenosu daiiovej povinnosti.

Na zdklade dohody zmluvnych stran vzhtadom na spbsob zabezpedovania vykonania diela
7o strany zhotovitela, zhotovitefovi nevzniks pravo na zvysenie ceny za dielo z dévodu zmien



10.5

diela poéas jeho vykondvania, ak takéto zmeny diela nevyplynuli z dodatoénych poziadaviek
objedndvatefa na Zmenu stavebnotechnického rieSenia diela, a zhotovitel ui v gase
Vypracovania svojej ponuky v procese obstardvania zdkazky na vykonanie diela mal a mohol
predpokladat s prihliadnutim na jeho odborné znalosti g kapacity a s vynaloZenim vietkej
odbornej starostlivosti, 7e pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonat aj takéto pinenia.

11 PLATOBNE PODMIENKY

111

11.2

11.3

11.4

Zhotovite! berie na vedomie a sihlasi s tym, Ze objedndvater ziska finanéné prostriedky na
zaplatenie ceny diela aj na zdklade dotécii od mesta Pre3ov a Prefovského samospravneho
kraja, a to Postupnym uvolfiovanim finanénych prostriedkoy na zdklade schvs lenych rozpoétov
mesta PreSov a Pregovského samospravneho kraja na prislu$né kalendérne roky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani dijela zhotovitefom a jeho prevzati

objednévatetom podla ¢Elanku 7 tejto zmluvy, zhotovitet faktirou wiittuje objednévatelovi

celkovii cenu diela vo vySke podla &lénku 10 bod 10.1 tejto Zmluvy. Takto vyittovandg cenu

diela zaplati objednévater zhotovitélovi nasledovne:

a) Ccast ceny diela vo vyske 50% ceny diela zaplati objednévatefzhotovitel’ovi v lehote 30 dnj
od dorucenia faktiry a

b) Cast ceny diela Vo vyike 50% ceny diela zaplatl objednévatef zhotovitefovi
v tridsiatichgiestich (36) pravidelnych a rovnomernych (rovnakych) mesacnych splétkach,
splatnych vidy v posledny def prisludného kalendérneho mesiaca, a to poénic
kalendérnym mesiacom, nasledujicim po kalendarnom mesiaci, vktorom dogio k
odovzdaniu diela zhotovitelfom a jeho prevzatiy objednévatefom podla Clanku 7 tejto
Zmiuvy. Vysku Jjednotlivych pravidelnych a fovnomernych (rovnakych) mesaénych splitok
tejto Casti ceny diela zhotovite! rozvrhne v splatkovom kalendari, ktory tvori prilohu & 5
tejto Zmluvy.

zdklade:;

- skutoéne vykonanych a technickym dozorom objednévatela odshlasenych
a prevaatych pric,

- miestneho zistovania a kontroly podkladov, ktore predloZl zhotovitet
technickému dozorovi objedndvatela 3 objedna’vatel'ovi,

- vecnej, forméinej a obsahovej sprivnosti faktary vystavenej podrla body 11.2
s podkladmi uvedenymiv bode 11.4 tejto Zmluvy, ktoré sa zhotovitel Zavdzuje
predkladat objednsvatelovi potas celej doby realizécie Diela.

- stipis vykonanych stavebnych préc tykajdcich sa predchddzajiceho kalendérneho

- mesiaca,
fotodokumentaciy na CD tykajticu sa prac uvedenych v pristusnych podkladoch,
- vykresy a iné doklady (napr. geodetické Zameranie), ktoré si potrebné pre



115

11.6

11.7

11.8

11.9

12

121

12.2

123

preukazanie druhu a rozsahu prdce,

- v pripade potreby, zhotovitef priloZi aj doklady o ulozen| stavebnej sute na
organizovanii skladku odpadu a doklady o uloZeni materigloy vhodnych na
recyklaciu (druhotné suroviny) do prisluinych zbernych surovin,

Akékolvek ¢iastogné odsihlasenie skutoéne vykonanych préc adodanych materisloy
a zariadeni sa nepovaiuje za prevzatie diela alebo jeho &asti. Pre vylienie akychkolvek
pochybnosti berd zmiuvné strany na vedomie, fe predloienie dokladov podfa body 11.4
neopraviiuje zhotovitela na mesagni fakturdciv ceny vykonanych prdc v pristunom
kalenddrnom mesiaci s tym, Ze tieto podklady siugia vyluéne k celkovej fakturacii ceny diela
podla bodu 11.2 tejto Zmluvy,

Faktdra musi obsahovat vietky nailefitosti v zmysle vieobecne zavéznych pravnych predpisov.

Vpripade pripadnych ndmietok objednévatela vogi spravnosti Vystavene] faktary je
objednavatel oprévneny:

a) faktiru, ktors m3 chybu vyplyvajucu z nespravne uvedeného mnoZstva alebo ceny, do 14
pracovnych dni odo dfia jej dorutenia objednavatefovi reklamovat u zhotovitefz spolu
s vytknutim jej nespravnosti, pritom zhotovitef je povinny chybnt faktiru opravit
vyhotovenim nového tetovného dokladu - faktdry, ktory doplfia pdvodnu faktiru s tym,
Ze tento doklad musi okrem povinnych ddajov obsahovat aj poradové E&islo pdvodnej

faktiry; alebo

b) faktdru, ktora nesplfia formaine naleZitosti podfa ustanoveni § 74 ods. 1 zikona &
222/2004 2. z. o dani z pridanej hodnoty v znenf neskorsich predpisov, vrétit zhotovitefovi
spolu s vytknutim jej nesprévnosti.

V pripade oprévnenych ndmietok uvedenych vyisie v tomto odseku sa md za to, Ze faktlra
nebola doru¢end objednavatelovi.

Pre pripad omegkania objedndvatela s platenim ceny za dielo je objednavate! povinny zaplatif
zhotovitelovi tirok z omegkania vo vylke uvedenej v ustanoven] § 1 ods. 1 Nariadenia viady SR
¢ 21/2013 z.z. 20 sumy, s ktorou je objednavatel vomeskani. Zhotovitel ma narok aj na
thradu nikladov spojenych s uplatnenim pohtadévky. Tymto nie je dotknuté prévo zhotovitela
na nahradu $kody.

Postiipenie pohladévky na zaplatenie ceny za dielo zhotovitefom je mozné iba s pisomnym
stthlasom objednavatela.

BANKOVE ZARUKY

Zhotovitel sa na ziklade tejto zmluvy zavizuje predloZit objednévatelovi bankovi zéruku na
vady diela, ktord sliZi na zabezpelenie zdvazkov zhotovitefa vyplyvajiicich z poskytnutej
zéruky, vritane nahrady $kody, ako aj na zabezpetenie povinnosti zhotovitela nahradit
objednavatelovi naklady spojené s odstrafiovanim vad diela, ak zhotovitef vaduy riadne a vias

neodstranil.

Bankovd zéruka podla tejto zmluvy musi byt vystavens bankou. Bankou sa rozumie aj pobotka
zahrani¢nej banky, PoZaduje sa, aby bol jazyk uplatnenia prév 2z bankovej 2druky jazyk
slovensky alebo €esky; rovnako tak sa poZaduije, aby bola prisluéna bankové zdruka a vietky jej
pripadné zmeny vystavens v jazyku slovenskom alebo Eeskom.

Bankovd zdruka podfa tejto zmluvy musi obsahovat neodvolatefny zivizok banky uspokojit
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12,6

12,7

12.8

12.9

12.10

13

objedndvatela v pripade, Ze budy spinené prisiuiné podmienky vyplyvajice z tejto zmiuvy,
ktoré musia byt do zérucnej listiny prenesené, a to na ziklade prvej pisomnej vyzvy
objedndvatela obsahujiicej prehlésenie, 7e podmienky pre &erpanie z prisluSnej bankovej
zéruky boli spinené. Bankova z&ruka nesmie umoZiiovat uplatnenie akychkolvek némietok zo
strany banky.

Z bankovej zéruky vo vztahu k zdruke na vady diela je objednévatel v pripade porusenia
zdvazkov zhotovitela vyplyvajucich zo zdruky oprévneny ¢erpat sumy podfa svojho uvéaZenia,
priom zohfadn{ vyznam prisludného porusenia.

Bankovd zdruka vo vztahu k z4ruke na dielo tohoto &ldnku zmluvy musibyt vystavena na sumu
vo vyike 10% maximalne] ceny za vykonanie diela bez DPH.

Bankovd zdruka vo vztahu k zdruke na dielo musi byt zhotovitefom predioZend najneskér pri
odovzdani a prevzati diela; bez toho, aby bola objednévatelovi odovzdand bankova z4ruka vo
vztahu k zéruke na dielo spliiajica poZiadavky podfa tejto zmluvy, nebude dielo prevzaté a ani

V pripade, ak sa stane zrejmym, Ze platnost bankovej zéruky podfa tejto zmiuvy skonéi pred
uplynutim touto zmluvou VyZadovanej doby platnosti, zhotovitel zabezpeti predizenie jej
platnosti tak, aby bola dodrzang stanovend doba jej platnosti, a to podIa stavu znémemu v gase
predlZovania platnosti bankovej z4ruky; zhotovitel je povinny predfZit platnost prisluinej

V pripade, ak zhotovitel nespini povinnost prediZit bankovii zdruky v zmysle bodu 12.7 tejto
zmluvy, objednévatef je oprévneny z bankovej zaruky gerpat v celom rozsahu a cerpané
prostriedky si ponechat ako zadriné, a to pre rovnaké Ucely, pre ktoré prisluind bankovs
zéruka slozila; v pripade dodatoéného predioZenia bankovej zéruky zodpovedajiicej tejto
zmluve, objednivatef zaplati zhotovitefovi sumu zddriného v rozsahu, v akom nebolo
pripadne v silade s touto zmluvou pouzité, a to v lehote 30 dni od dorulenia prislusnej
uginnej bankovej zdruky. Vo vzfahu k Udelu z&driného a podmienkam jeho poutitia
objednavatefom platia primerane ustanovenia tejto zmluvy o utele a Eerpani prisludnej
bankovej zéruky s tym, ze poufitie zddriného oznami bez zbytoZného odkladu objednavatel
pisomne zhotovitefovi. V ozndmen o cerpanf zidriného objednévatel uvedie aj dovod a sumu
pouZitia zddriného. Ciastku zidriného v rozsahu, v akom toto nebolo v stilade s touto
zmluvou poufité, zaplatf objednévatel zhotovitefovi v lehote 14 dnf odo diia uplynutia doby,
po ktori mala podra tejto zmluvy prisiuiné bankova zdruka trvat.

Zmluvné strany sa dohodii na tom, Ze v pripade, ak bolo porusenie bankovou zirukou
zabezpetfovanej povinnosti spdsobené okoinostou vyiSej moci, objednévatel nie je
oprévneny v prisluénom pripade uplatnit zabezpetenie vyplyvajice z bankovej zéruky.

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti sa uvidza, ze erpanim bankovej zdruky nie je
vo vztahu k objednavatelovi dotknutd povinnost zhotovitela sphnit bankovou zirukou
zabezpecovany zdvézok, s vynimkou bankovou zarukou 2abezpetovaného pefiainého
zdvézku zhotovitefa v rozsahy pinenia ziskaného z bankovej zéruky.

POISTENIE
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13.2

13.3
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Zhotovitel sa zavizuje prediodit objednévatelovi do 15 dni odo diia nadobudnutia dginnosti
tejto Zmluvy uzatvorent Geinnd poistnd zmluvu poistenia zodpovednosti za 3kody, ktoré by
v stivislosti s vykondvanim diela mohol objedndvatelovi spasobit sdm, prip. ktoré by mohli
spdsobit objednévatelovi tretie osoby (napr. subdodivatelia zhotovitela) na sumu minimalne
vo vyske ceny diela uvedeného vbode 10.1. tejto Zmluvy o dielo. Zhotovitel zroves pri
podpise zmluvy prediozi objedndvatefovi uzatvorené Géinné stavebno-montézne poistenie
(CAR/EAR) pre pripad pokodenia alebo znienia diela, na sumu zodpovedajiicu cene za dielo.

Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v odseku 13.1 tohto &ldnkuy udrZiavat po cely &as
vykoniévania diela, vinkulovat pripadné poistné pinenie v prospech objednévatela, ako aj pinit
vietky dalSie podmienky zmluvne vyhradené poistitefom, pre pripad neplnenia ktorych
poistitel bude opravneny zniZit alebo odmietnut poistné plnenie v pripade vzniku poistne;
udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajlicej sa majetku objedndvatela je zhotovitel povinny
thned’ pisomne alebo e-mailom informovat objedndvatela a poistitefa o poistnej udalosti
a zabezpetit vietky dokazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpeéeniu poistného pinenia; dalej
ie povinny poskytnat objednévatelovi a poistitefovi vietky suéinnost,

Ak zhatovitel nespini povinnosti podra odsekov 13.1 a3 13.3 tohto ¢ldnku a ddjde k poskodeniu
alebo zniéeniu majetku objedndvatefa, zhotovitel sa zavdzuje nahradit objednévatefovi cely

Zhotovitel' je povinny kedykolvek na poiadanie objedndvatela, v lehote piatich (5) dni od
dorucenia tejto poZiadavky zhotovitefovi, preukézat objedndvatelovi plnenie povinnosti podfa

odseku 13.2 tohto &lanku.

14 MLEANLIVOST

14.1

14.2

Zmluvné strany budd mat pri pineni tejto zmiuvy pristup k informacidm tykajicim sa druhej
zmluvnej strany (dalej len , dotknuts zmluvnd strana”) a jej podnikania, najmi k akymkolvek
informacidm obchodnej, vyrobnej, prevédzkovej, marketingovej, finanénej, majetkovej,
organizacnej, personalne;j, hospoddrskej a/alebo technickej povahy. Tieto informacie alebo
akékolvek iné informacie verejne nepristupné a sdvisiace s &innosfou dotknutej zmluvnej
strany, ktoré druha zmluvng strana ziska ustne, pisomne alebo v akejkolvek inej forme pri
pineni tejto zmluvy alebo v jej stvislosti, s predmetom obchodného tajomstva dotknute;j
zmluvnej strany, alebo ich dotknutd zmluvng strana tymto oznacuje ako déverné v zmysle
ustanavenia § 271 Obchodného 2dkonnika (dalej len ,,déverné informédcie”).

Zmluvné strany sa zavazuju, 7e potas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skonéeni

a) budu zachovévat mizanlivost o dévernych informaciach, najma sa zavizujd s dévernymi
informéciami zaobchédzat ako s prisne tajnymi, tieto déverné informacie bez vyslovného
predchédzajliceho pisomného sthlasy dotknutej zmluvnej strany priamo alebo nepriamo
tretej osobe neozndmit, nespristupnit, nezverejnit alebo pre seba alebo iného nevyusit,

b) pouiiji déverné informacie iba v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy ana
dosiahnutie G&ely podfa tejto zmluvy,
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¢) obmedzia zverenie dévernych informécii iba tym  svojim Zamestnancom alebo
subdoddvatefom, ktori sy urleni na plnenie predmetu tejto zmluvy  a u ktorych
zabezpeéuji dodrsiavanie dbvernosti tychto informacii a povinnosti s tym stvisiacich,

d) okaidom spristupneni dévernych informécif tretej strane v pripadoch stanovenych
vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi budu informovat dotknutd zmluvng stranu,

prifom sa uvedeng povinnosti zavizuiju vykondvat so vietkou potrebnou odbornou
starostlivostou.

V pripade porugeni ktorejkolvek povinnosti podfa odseku 14.2 tohto &lanku zmluvnou stranou
e dotknutd zmiluvnd strana oprévnend poiadovat od druhej zmluvnej strany zaplatenie

15 DORUCOVANIE

151

15.2

Vietky listiny, objedndvky, dokumenty, poZiadavky a oznamenia (dalejlen ~ozndmenia”) budy
medzi zmluvnymi stranami zabezpecované listami dorucenymi postou alebo osobne alebo e-
mallom. Ak bolo oznémenie zasielané postou, povaiuje sa za dorutend dfiom, v ktorom ho
adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti defi odo diia podania zasielky na potte,
ak sa uloZens zisielka 2asland na adresu podra odseku 15.2 tohto &lgnku vritila spat

Pre objednévatela budg vietky ozndmenia doruéované alebo 0znamované na niz¥le uvedené
udaje:

adresa: FUTBAL TATRAN ARENA §.r.o., Hlavn 73, 080 01 Prefov

kontaktné osoby:

o vo veciach zmluvnych: Ing. Rastislav Mochnacky — konatef spoloénosti
1 : e-mai!:rastislav.mochnacky@presov.sk

®  ""“Voveciach technickych: Ing. Rastislay Mochnacky - konatel spoloénosti

. e—mail:rastislav.mochnacky@presov.sk

a pre zhotovitela budy; vietky ozndmenie doruované alebo oznamované na niziie uvedené
Udaje:

adresa:

kontaktné osoby:

. Vo veciach zmlyvnvich Bc. Tibor Poldk ~ obchodny riaditel
il tibor@avastav.sk
o VU VELIdCIT tEChmickyen Ervin Ganyovics - hlavny koordingtor
=) ganyovics@avastay.sk
° StaVDyvequer . Ing. Jozef Pecir
gLt pecar@avastav.sk
. Vo veciach BOzP Ing. Tibor Jékai

abep@abep.sk
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alebo na akakolvek iny adresu, faxové, telefénne alebo mobilné telefénne ¢islo alebo
e-mailovii adresu, ktoré budy druhej zmiuvnej strane vopred pisomne oznémensé.

Zmluvné strany sa zdrover zavazuji oznamovat si navzdjom akékolvek Zmeny tidajov, ktoré sa
ch tykaju a st potrebné na pripadné uplatnenie 0zndmenia, najmi vietky zmeny tykajice sa
uzavretej tejto zmluvy, zmenu, &i zénik ich prévnej subjektivity, adresu ich sidla, bydliska alebo
miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, redtrukturalizcie

prostriedkom.

16 ZAVERECNE USTANOVENIA

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

Této zmluva sa spravuje zikonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku koliznym normam.
Sudy Slovenskej republiky maji vylueni prédvomoc na rozhodovanie akychkolvek sporov
tykajucich sa tejto zmiuvy.

Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného Zakonnika
€. 513/1991 zb. v zneni neskorsich predpisov a v jeho ramci ustanoveniami Obtianskeho
zdkonnfka €. 40/1964 zb. v zneni neskorsich predpisov a stvisiacimi predpismi.

Tato zmiuva sa méze menif alebo zrusit iba dohodou Zmluvnych stran v pisomnej forme,

Ak by sa dévod neplatnosti vztahoval len na &ast tejto zmiuvy, bude neplatnou len této Cast.

Této zmluva boia vyhotovend v Styroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kazdu zmluvni
stranu.

Pritohy k tejto zmiluve su:

Priloha &. 1 - Sghrnné technické spravy

Priloha &. 2 - Harmonogram vykonsvania diela,

Priloha &. 3 - vyka;z vymer (polozkovity rozpotet)
Priloha &. 4 - vYpisy z registrov zmluvnych strén

Priloha €. 5 — Splatkovy kalendar

Priloha &. 6 — Opis predmetu zakazky

Priloha &. 7 ~ Zoznam vietkych priamych subdodévatefov

Tato zmluva nadobdda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami nie viak skér, ako
dojde ku kumulativnemu spineniu nasledovnych podmienok:
a) uzavretie tejto zmluvy bude schvélené uznesenim Mestského zastupitelstva mesta PreSov,



samospréavneho kraja.

atefa:

31-03- 2021

b) uzavretie tejto zmluvy bude schvii

Objedndvatela, nie viak skor, ak
Protimonopolného Gradu Slovenskej
prislusné opatrenia Statnej pomoci sp
samosprévneho kraja a dotdcie z rozp

'rgp!uvné strany vyhlasujd, Ze si pine spdsobilé na privne {ikony,
, im obmedzend, Ze zmluvu neuzavreli anj v tiesni,
Ze si obsah zmiuvy dékladne pretitali a Ze tento i
; vainu a spoloéni vély, a na znak stihlasu ju viastno

Za zhotovitela:

m je jasny,

ené uznesenim Zastupitelstva PreSovského

Tdto zmluva nadobuda Géinnost diiom nasledujticim po dni je] zverejnenia na webovom sidle
0 nadobudne prévoplatnost zdvdzné stanovisko
republiky ako koordindtora Statnej pomoci o tom, ze
ocivajlice v poskytnuti dotécie 2 rozpoftu Presovského
ottu mesta Preov,

Ze ich zmluvné volnost nie Je
ani za ndpadne nevyhodnych podmienok,
Zrozumitelny a vyjadrujici ich
ruéne podpisuj.

V Galante, diia 15.02.2021

Alexander Gyprife

konatel spoloZnosti
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