
Dodatok č.l. k Z M L U V E O D I E L O
uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

v znení neskorších predpisov medzi

FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o
so sídlom: Hlavná 73, 080 01 Prešov 
IČO: 50494970 
DIČ: 2120377457 
IČ DPH: SK 2120377457
Bankové spojenie: Primá banka Slovensko, a.s. pobočka Prešov 
IBAN: SK98 5600 0000 0023 6244 7001
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddiele Sro, vložka Č.33500/P 
v mene spoločnosti koná: Ing. Artúr Benes -  konateľ spoločnosti

Ing. Milan Macko -  konateľ spoločnosti
(ďalej len „objednávateľ')

a

VSV Consulting SLOVAKIA s.r.o
so sídlom: Okružná 36, 080 01 Prešov 
IČO: 36 735 841 
DIČ: 2022849895 
IČ DPH: SK 2022324381
Bankové spojenie: ČSOB Bratislava , a.s. pobočka Prešov 
IBAN: SK22 7500 0000 0040 0468 4129
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddiele Sro, vložka č. 18289/P 
v mene spoločnosti koná : Ing. Árch. Ľubomír Šakala -  konateľ spoločnosti 
(ďalej len „zhotoviteľ")
(ďalej spoločne len „zmluvné strany")

takto:

1/ Na základe tohto Dodatku č.l. ku Zmluve o dielo zo dňa 6.9.2017 sa rozširuje pôvodný predmet 
zmluvy o dopracovanie projektovej dokumentácie ku stavbe Štadión: FUTBAL TATRAN ARÉNA 
v Prešove -  garáže o nasledovné časti: 

trativod
stavebný objekt EU 
montážne jamy 
bleskozvod

2/ Na základe tohto Dodatku č.l. ku Zmluve o dielo zo dňa 6.9.2017 sa upravuje cena diela a to 
nasledovne:

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo uvedenú v predmete Dodatku 
č.l. Zmluvy o dielo zo dňa 6.9.2017 bod 1/ sumu:
Cena bez DPH: 2.900,- EUR
DPH 20%: 580,-EUR
Cena celkom: 3.480,- EUR



3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet Dodatku č.l. k Zmluve o dielo zo dňa 6.9.2017 oproti 
preberaciemu protokolu podpísanému Zhotoviteľom a Objednávateľom.
Termín odovzdania predmetu Dodatku č.l. k Zmluve o dielo zo dňa 6.9.2017 je : 28.12.2018

4/ Vo všetkých ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú uvedené v tomto Dodatku č.l. k Zmluve o dielo 
platia ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 6.9.2017.

5/ Uvedený dodatok č.l. k Zmluve o dielo zo dňa 6.9.2017 vstupuje do platnosti dňom jeho podpisu 
zmluvnými stranami a je účinným dňom jeho zverejnenia na webovom sídle Zhotoviteľa.

V Prešove, dňa 27.12.2018

Zhotoviteľ: Objednávateľ:

Ing. Artúr Benes -  konateľ Ing .Árch. Ľubomír Šakala - konateľ

Ing. Milan Macko - konateľ


